

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ของกรมบัญชีกลาง

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๘๐ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๑ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๖๑	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด	๘ ๙ ๑๐	ผลท.๒	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๐ สาย บ.พังงอน - บ.จางวาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๕๒๐ ระยะทาง ๑๔.๕๒๐ กม. ตามสัญญาเลขที่ สท.๒/๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เนื่องจากตาม ข้อ (๘) ผู้รับเหมามีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับเหมา ข้อ (๙) ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลา ล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของ ผู้รับเหมา ข้อ (๑๐) ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ ไม่ถึง ๕๐ % ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสอง ของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง) หนังสือที่ สท. ๒.๓/๓๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเสนอราคา

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
๓. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง