

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๒

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชั้น ๒ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๑๐๘ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒ ราย

ลำดับที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณาข้อ	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๑๙	บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด	๘ ๙ ๑๐	ผสท.๑	ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๔ สาย อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.ป่อหลวง - บ.แม่ต๋ืน (เป็นตอน ๆ) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑.๓/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	๑๐๒	บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขาดคุณสมบัติฯ เพิ่มเติม)	๘ ๘ ๑๐	ผสท.๑ ผสท.๑	ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ สาย เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอน ๆ) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้า อ. ท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑.๓/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นการผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุมติ เลขที่ สท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง