

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ขั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงลิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๙ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๔ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง	๘	ผสท.๑	ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ปราจีนบูรี – พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อง – อ.ศรีเมืองสด ตอน ๓ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๑๙๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ (พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะงานก่อสร้างทางเท่านั้น)	๖	ผสท.๖	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบูรี - อ.กบินทร์บูรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองช่อง - อ.ประจันตคาม ตอน ๑ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบูรี - อ.กบินทร์บูรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองช่อง - อ.ประจันตคาม ตอน ๒ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบูรี - อ.กบินทร์บูรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองช่อง - อ.ประจันตคาม ตอน ๓ หนังสือที่ สท.๒.๓/๑๒๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

**เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา**

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงในร่างลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจังหวะ
- ภายในระยะเวลาที่ประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรรมการอาอนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๗๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลาที่ประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเพื่อนี้สัญญาไว้จ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศกระทรวงการคลัง ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๖๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอร้าค่า ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงลิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๗ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๔ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณา	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติฯ
๓	๑๓	บริษัท ตาปีแพร์คเทอร์ จำกัด	๘ ๙ ๑๐	ผสท.๑	ทางเลี้ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๗๔ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๓ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
			๘ ๙ ๑๐	ผสท.๑	ทางเลี้ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๗๔ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๕ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอร้าค่า

- ผู้เสนอราคาก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มีผลงานในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับทราบเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดลัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีมีสิทธิเสนอราคายกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องมีน้อยกว่า ๘๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจังหวะ
- ภัยในระยะเวลาขับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดกทร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมอาชญาติ เลขที่ สมท.๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดกทร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภัยในระยะเวลาขับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างโดยผู้รับจ้างไม่เกินเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากนั้นที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคาก่อสร้างมีจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มตามสิทธิการเสนอราคาก่อสร้างที่กำหนดให้
- ผู้รับจ้างมีจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มตามสิทธิการเสนอราคาก่อสร้างที่กำหนดให้
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกาศประการตราคำสั่ง ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ขั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๖๙ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๔ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติฯ
๔	๕๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา  (ขาดคุณสมบัติฯ เพิ่มใหม่)	๖  ๘ ๑๐	ผสท.๑  ผสท.๑	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) แยกทางหลวงหมายเลข ๔ – ด่านสะเดาแห่งที่ ๒ ตอน ๑ (๒) ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๗๘ (บ.มะพร้าวตันเตี้ย) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก – บ.พารา  หนังสือที่ สท.๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๗๘ (บ.มะพร้าวตันเตี้ย) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา)  หนังสือที่ สท.๑/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

**เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา**

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มีมาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเข้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นมีงานที่เหลือน้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจิริ
- ภายในระยะเวลา的工作 ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายใต้ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมมาอนุมติ เลขที่ สมท.๑/๔๗๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างเดือนในสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเบี้ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเข้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความติดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกาศกระทรวงฯ ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕๐% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

**รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ขั้น ๓**

จากรายงานผลงานลักษณะถาวรสิ่งสถาปัตยกรรม ภูมภาคพันธ์ ๒๕๖๓

**ขั้น ๓ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๓๗ ราย**

**เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม - ราย**

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ
—	—	—	—	—	—

**เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา**

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญา กับกรมทางหลวงในมูลค่างานไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับเอกสารเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
๓. ภายในระยะเวลาที่รับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมอาชญาติ เลขที่ สมท.๑/๕๗๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม ของงานก่อสร้างและบำรุงรักษา ภายในระยะเวลาที่รับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่ศึกษาเงื่อนไข K หรือเงื่อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่ท่านได้รับเอกสารเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเจาะด้วนตามประกาศประภาคราช ผู้รับจ้างที่มีผลงานลักษากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๘. ผู้รับจ้างมีผลงานลักษากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานลักษากว่าแผนงาน แต่ละมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง