

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทาง ชั้น ๑ ของกรมบัญชีกลาง

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๕๗ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๕ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง	๓	ผสท.๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โปธิ์ทอง - บ้านพลี (ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาที่กำหนด) หนังสือที่ สท.๒.๔/๓๔๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเสนอให้มีการพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเสนอราคางานก่อสร้าง
๒	๑๑	บริษัท ดาบีแตรคเตอร์ จำกัด	๒ ๘	ผสท.๑	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๓ (ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๕ (ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทาง ชั้น ๑ ของกรมบัญชีกลาง

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๕๗ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๕ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๓	๒๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล	๔	ผสท.๒	งานจ้างก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน ๒ (ผู้รับเหมาไม่คืนค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) หนังสือที่ สท.๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งให้ หจก.มาตรศรีจักรกล เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา
๔	๔๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ (พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะงานก่อสร้างทางเท่านั้น)	๖	ผสท.๑ ผสท.๒ ผอท.	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคา ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ (๓ โครงการ) (๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ สาย ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน ๒ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๕๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - ทางหลวงหมายเลข ๒ (ด้านเหนือ) (๓) ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - โป่ง หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หนังสือที่ สท.๒.๓/๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา หนังสือที่ กท./ผ./๗๕๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานสรุปผลงานความก้าวหน้าประจำเดือน และบัญชีรายชื่อ ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลานอนใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นการผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทาง ชั้น ๑ ของกรมบัญชีกลาง

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๕๗ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๕ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๕	๔๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา	๒ ๘	ผสท.๑	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร) (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานสรุปผลงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
๓. ภายในระยะเวลาปรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นการผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมขออนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลาปรับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากรวันที่ได้รับแจ้ง
๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง