

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๗๐ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๗ ราย

ลำดับที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณา	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง	๓ ๘,๙,๑๐	ผสท.๑ ผสท.๒	งานจ้างเหมาทำการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน ๒ (ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาที่กำหนด) หนังสือที่ สทล.๒ ขท.น่านที่ ๒.๓.๑/๔๐๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอฟិเคราะห์คดีสิทธิเสนอราคา ของ หจก. กองมณีก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักภาคตะวันออก (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โห้ทอง - บ้านพลี (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๒.๓/๓๔๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
๒	๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ (พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะงานก่อสร้างทางเท่านั้น)	๖	ผสท.๒	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๑ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๒ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ โครงการปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจันตคาม ตอน ๓ หนังสือที่ สท.๒.๓/๓๔๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุมติ เลขที่ สทท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็งานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๗๐ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๗ ราย

ลำดับ ที่	หมาย เลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๓	๑๓	บริษัท ทาปีแทรกเตอร์ จำกัด	๘ ๖	ผลท.๑ ผลท.๑	สายพังกา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน ๒ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๑.๓/๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ โครงการพังกา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน ๒ (๒) ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๓ (๓) ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๕ หนังสือที่ สท.๑.๓/๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔	๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็งคำไม้ (ขาดคุณสมบัติฯ เพิ่มเติม)	๘	ผลท.๒	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ โครงการอุบลราชธานี - อ.ตระการพืชผล (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) หนังสือที่ สท.๒.๓/๓๔๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุวัติ เลขที่ สท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง ชั้น ๑

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชั้น ๑ ผู้รับเหมาจดทะเบียนทั้งสิ้น ๗๐ ราย

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๗ ราย

ลำดับ ที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อ	หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ๑
๕	๓๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล	๔	ผลท.๒	งานจ้างก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์-สมเด็จ ตอน ๒ (ผู้รับเหมาไม่คืนค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) หนังสือที่ สท.๒.๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งให้ หจก.มาตรศรีจักรกล เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา
๖	๔๔	บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด	๘,๙,๑๐	ผลท.๑	ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน ๒ (ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕%) (ผลงานไม่ถึง ๒๕% ของผลงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไป เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) (มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา) หนังสือที่ สท.๑.๗/๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗	๖๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา (พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะงานก่อสร้างทางเท่านั้น)	๖	ผลท.๑	ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ (๓ โครงการ) (๑) แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ด้านสะเดาแห่งที่ ๒ ตอน ๑ (๒) ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน ๔ (๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าลอก - บ.พารา หนังสือที่ สท.๑.๗/๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นการผิด
ของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุมติ เลขที่ สท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง