

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ของกรมบัญชีกลาง

จากรายงานผลงานถึงสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้ประกอบการจดทะเบียนทั้งสิ้น ๘๐ ราย <

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติรวม ๒ ราย >

ลำดับที่	หมายเลข	ชื่อบริษัท/ห้างฯ	เกณฑ์การพิจารณาข้อ	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	รายละเอียดการขาดคุณสมบัติ ฯ
๑	๓๐	บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด	๒ ๘	ผสค.	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ ได้สะพาน จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เนื่องจากตาม ข้อ (๒) ผู้รับเหมาที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาในอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของงานที่คาดว่าจะทำจริง ข้อ (๘) ผู้รับเหมา มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับเหมา หนังสือที่ สค. ๒/๑๕๔๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
๒	๖๑	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด (ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม)	๙	ผสท.๒	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๐ สาย บ.พังงอน - บ.จางวาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๕๒๐ ระยะทาง ๑๔.๕๒๐ กม. ตามสัญญาเลขที่ สท.๒/๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับเหมา หนังสือที่ สท. ๒.๓/๕๗๒๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเสนอราคา

เกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
- ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยถือเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯอนุมติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)
- กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิเสนอราคา
- ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
- กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง