



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร.๓๓๐๒๗ โทรสาร.๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/ ๖๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบแผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑

ตามบันทึกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ที่ สทล.๕ ขท.พิษณุโลกที่ ๑/๗๖๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งแผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.๑+๐๗๐ วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยแขวงฯ จะดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อของบประมาณดำเนินต่อไปนั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ได้ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วอนุมัติตามเสนอพร้อมนี้ได้แนบแผนรายประมาณการ จำนวน ๔ เล่ม และรายละเอียดประมาณราคา จำนวน ๓ เล่ม เพื่อเสนอจังหวัดฯ ดำเนินการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายณรินทร์ ศรีสมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่ ๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ผู้ส่ง ๒/๖๓

24-4-63
29 ๒๔ 63



ต้นฉบับ

แผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพการลดทุน ยกระดับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิเศษโลกด้านทิศเหนือ
ที่ กม. 1+070

วงเงินงบประมาณ 35,000,000.00 บาท

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี ผอ.ขท. พิษณุโลกที่ 1
(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

ตรวจสอบ (ลงนาม)
(นายเสกสรรค์ ศรีสุโขทัย)
ว.พ.๕.5


อนุมัติ (ลงนาม)
(นายรินทร์ ศรีสมพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ 5








แผนที่ผัง ขปแสดง ระยะควบคุม

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

จุดดำเนินการ
ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
ที่ กม. 1+070



-  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
-  ทางหลวงแผ่นดินชนิด 2 ช่องจราจร
-  ทางหลวงแผ่นดินชนิด ทางคู่
-  1 หมวดทางหลวงพิษณุโลก
-  2 หมวดทางหลวงไผ่ชอดอน
-  3 หมวดทางหลวงบางระกำ
-  4 หมวดทางหลวงลานกระบือ

จุดดำเนินการ  ที่ กม. 1+070

สรุปรายละเอียดประกอบแผนงาน เพื่อขออนุมัติเงินประจํางวด ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แขวงทางหลวงพิจญฺุโลกที่ 1 สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิจญฺุโลก)

งานจํางั้งหมา

งานดําเนินการเอง

งานจํางั้งหมาและดําเนินการเอง

ลำดับ ที่	รหัส งาน	ลักษณะงาน กิจกรรม / โครงการ	ทางหลวงหมายเลข , ตอน , กม.	อยู่ในเขตพื้นที่	ปริมาณงาน (แห่ง)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	-	ก่อสร้างอุโมงค์จุกกลับรถ	ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนวนวงแหวนรอบเมืองพิจญฺุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1+070	ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจญฺุโลก	1	35,000,000.00	เบิกจ่ายจากคลังจังหวัด พิจญฺุโลก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						35,000,000.00	



(ลงนาม) รอ.ขท.(ว)พิจญฺุโลกที่ 1

(นายจรูญ เจียมแท้)

ตรวจสอบ



(ลงนาม) วม.ทล.5


(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

แผนที่สิ่งแวดล้อม

แนวทางการหลวงพิเศษโลกที่ 1
 สำนักรางทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านใต้เหนือ

ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+297




ปี	จำกัด	ผลงานย้อนหลัง 3 ปี	หมายเหตุ
2560	24100	กม. - กม.	
2561	24100	13+723 - 15+418 LT. 7+520 - 9+200 LT., 7+952 - 9+100 RT.	(เป็นตอนๆ)
2562	22200	13+560 - 13+910, 14+122 - 15+200 RT.	
2562	22200	20+215 - 21+292 LT. 19+325 - 21+296 RT.	

อรุณพล โฉมมงคลเขียน
 (นายอรุณพล โฉมมงคล)
ตรวจ
 (นายจรูญ เข็มแท้) รอ.ชท.(ว) พิษณุโลกที่ 1

TYPICAL CROSS SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านใต้เหนือ
ที่ กม. 1+070

ก่อนทำการปรับปรุง



อรุณพล โฉมมงคล เขียน
(นายอรุณพล โฉมมงคล)

ตรวจ
.....
(นายจลัญญ์ ใจเย็นแท้) ร.อ.ชท. (ว) พิษณุโลกที่ 1



ว่าที่ ร.ต.
(อภิรัฐสิทธิ์ ทัตติยแท้)

อนุมัติ
.....
(นายบรรณิทธิ์ ศรีสมพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ. 2563
 รหัสงาน 32000 งานก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
 กม. 1+070

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 แผนกหมวด
 รหัสควบคุม 0101
 แผนที่ A
 TITLE SHEET & R.O.W.
 ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101
 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
 กม. 1+070.000



NOT TO SCALE


บัญชีเขตทาง

กม. - กม.	เขตทางเดิม (เมตร)		เขตทางปรับปรุง (เมตร)		หมายเหตุ
	ซ้ายทาง	ขวาทาง	ซ้ายทาง	ขวาทาง	
0+700.000 - 1+400.000	20.00	20.00	-	-	

กรมทางหลวง					
เขียน ศาสตร์	งาน	วันที่	ปี พ.ศ.	วัน	เดือน
ออกงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน
เห็นชอบ	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน
อนุมัติ	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน	รับงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 แขวงทางหลวง รพช.พิษณุโลก
 หน. 1-070.000

TYPICAL CROSS - SECTION
 ทางหลวงหมายเลข 126
 ตอน. ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ



TYPICAL CROSS - SECTION (A) - (A)

SCALE 1:250

กรมทางหลวง	
เขียน: ศ.ศ.พ.	ท.ท. 211 ท.ร.5
ออกแบบ: ศ.ศ.พ.	ตรวจ: ศ.ศ.พ.
เห็นชอบ: ศ.ศ.พ.	วันที่: 29/10/63
อนุมัติ: ศ.ศ.พ.	วันที่: 29/10/63


- หมายเหตุ : -
1. วัสดุเป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
 2. งานวัสดุสิ้น วัสดุสิ้น ตามคู่มือหรือตามแบบการจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับปี พ.ศ. 2533

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แผนกทางหลวง รหัสควบคุม 0101 แผนที่ C2
 ฟิลด์ที่ 1

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ดงมูล 0101
 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
 กม.1+070.000



TYPICAL CROSS SECTION (B) - (B)

SCALE 1:125

กรมทางหลวง

เขียน วิศวกร	ทนาย	วันที่	วันที่
ออกแบบ วิศวกร	ตรวจ วิศวกร	29/11/63	29/11/63
เห็นชอบ	ร.ศ. ทบ.5.2		
อนุมัติ	ร.ศ. ทบ.5		


- หมายเหตุ :-
1. วัสดุเป็นทราย เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
 2. งานสีพื้น ให้เห็น ตามคู่มือเครื่องหมายจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับที่ พ.ศ. 2533

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ 1
พื้นที่ C4

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ครอบคลุม 0101
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกทางทิศเหนือ
ปี 1+070.000




TYPICAL CROSS SECTION
SCALE 1:250

D - (D)

กรรมทางหลวง	
เดือน ปีที่รับ	พ.ค. ๒๕๖๐
ออกแบบ	พ.ค. ๒๕๖๐
แก้ไข	พ.ค. ๒๕๖๐
เดือน ปีที่รับ	พ.ค. ๒๕๖๐
ออกแบบ	พ.ค. ๒๕๖๐
แก้ไข	พ.ค. ๒๕๖๐

หมายเหตุ : -
1. งดเว้นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. งานสีตีถนน ให้สีตีถนน ตามคู่มือของกรมควบคุมการจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับปี พ.ศ. 2533

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	
แผนกทางหลวง	รหัสควบคุม
พิษณุโลกที่ 1	0101
แผ่นที่	C5
TYPICAL CROSS - SECTION	
ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ควบคุม 0101	
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ	
พ.ม. 1-070.000	



TYPICAL CROSS E-E (ทางเข้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม)
SCALE 1:100

กรมทางหลวง	
เจอน นวัตกรรม	พ.ท. ธีระ
ออกแบบ	ดร.ว. ธีระ
เห็นชอบ	ร.ต.ท.ธ. ธีระ
อนุมัติ	ร.ต.ท.ธ. ธีระ
วันที่	29/11/63
วันที่	29/11/63

หมายเหตุ :-

1. จัดเป็นนคร เว้นแต่จะเป็นท้องถิ่น
2. งานสีตีเส้น ให้ตีเส้น ตามคู่มือเครื่องหมายจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับที่ พ.พ. 2533


สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แผนกทางหลวง
 วิศวกรควบคุม
 0101
 0101

แผนกที่
 08

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ครอบคลุม 0101
 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
 กม. 1+070.000



TYPICAL CROSS (F) - (F)
 SCALE 1:100

กรมทางหลวง	
เจ้านาย	นาย
ออกแบบ	นาย
เห็นชอบ	นาย
อนุมัติ	นาย
วันที่	27/10/63
วันที่	27/10/63


- หมายเหตุ :-
- จัดเป็นนคร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
 - งานสีพื้น ให้สีพื้น ตามคู่มือเครื่องหมายจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับที่ พ.ท. 2533

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบทางหลวง รหัสควบคุม 0101 แผ่นที่ F

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ควบคุม 0101
 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ
 กม.1+070.000



แบบขยายเสริมเหล็กคาน้ำและ CURB
 SCALE Not to scale

หมายเหตุ :-

1. วัสดุเป็นคอนกรีต วัันแต่ละระยะเป็นช่วงสั้น
2. ระยะเวลาเหล็กและเหล็กเสริมในเสาเข็ม ให้ใช้ตามแบบ BC-101, BC-102
3. แผ่นข้างกันซึม มาตราฐาน มอก.1135/2544

กรมทางหลวง

เขียน วิศวกร	ทนาย	วันที่
ออกแบบ วิศวกร	วิศวกร	วันที่
เห็นชอบ	ร.ร. พ.ร. 5.2	29/11/63
อนุมัติ	พ.ร. 5	29/11/63

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แผนผัง
ชนิดที่ 1



TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ความยาว 0101
ตอน งานขุดวางรอบเครื่องสูบน้ำที่สถานีทดลอง



พ.บ. 11-070.000

SPECIFICATION OF WASTE WATER PUMP FOR 010' (250 GAL.) DISCHARGE


1. SUBMERGIBLE PUMP WITH GUIDE RAIL INSTALLATION
2. CAPACITY ไม่น้อยกว่า 7 M. MIN. หรือ 1.1 M.
3. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
5. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
6. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
7. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
8. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
9. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
10. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
11. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
12. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
13. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง
14. ระยะเวลาการทำงาน DRY RUN 4500 นาที หรือ 75 ชั่วโมง



STEEL GRATING COVER DETAILS



MANHOLE PLAN



R.C. SUMP PUMP MANHOLE TYPE II FOR PUMP Ø 10" AND Ø 12"

กรรมทางหลวง

ชื่อคน อนุมัติ	ทนาย	วันที่	พ.บ. 11.01.63
ชื่อคน อนุมัติ	ทนาย	วันที่	พ.บ. 11.01.63
ชื่อคน อนุมัติ	ทนาย	วันที่	พ.บ. 11.01.63
ชื่อคน อนุมัติ	ทนาย	วันที่	พ.บ. 11.01.63

แผนรายประมาณการ ประจำปีของกรุงเทพมหานครส่วนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษารัฐบาล ยกระดับโครงสร้างการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ดิน ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิเศษโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1+070

ข้อมูลและผลงานที่ละเอียด		งบประมาณหมวดค่าวัสดุขั้นต้นที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง		งบเงิน	บาท
สภาพทางเดิม					
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+296 มาตรฐานชั้นพิเศษ ผิวทาง AC. กว้างข้างละ 7.00 ม. โหล่ทางกว้างข้างละ 1.50/2.50 ม.เกาะกลางกว้าง 9.00					
ม. เขตทางกว้างทั้งหมด 80.00 ม. ก่อสร้างเสร็จสุดท้ายปี พ.ศ. - งานขยายช่องจราจร อยู่บริการ - ปี อยู่ในจังหวัดพิเศษโลก					
ปริมาณการจราจร	22,716.00 คัน/วัน	รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป	4,317.00 คัน/วัน		
รายละเอียดของงานที่จะทำ					
โครงการยกระดับโครงสร้างการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ดิน ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม					
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิเศษโลกด้านทิศเหนือที่ กม.1-070 มีรายการดังต่อไปนี้					
1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ปริมาณ	707.00 ตร.ม.			
2 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB	ปริมาณ	195.00 ตร.ม.			
3 งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT Ø 1.00 M.	ปริมาณ	138.00 ม.			
4 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ปริมาณ	162.00 ม.			
5 งาน CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณ	18,325.00 ตร.ม.			
6 งาน EARTH EXCAVATION	ปริมาณ	4,000.00 ลบ.ม.			
7 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณ	4,130.00 ลบ.ม.			
8 งาน EARTH EMBANKMENT	ปริมาณ	38,060.00 ลบ.ม.			
9 งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ปริมาณ	32.00 ลบ.ม.			
10 งาน SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	ปริมาณ	8.00 ลบ.ม.			
11 งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ปริมาณ	785.00 ลบ.ม.			
12 งาน SELECTED MATERIAL A	ปริมาณ	2,000.00 ลบ.ม.			
13 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณ	2,290.00 ลบ.ม.			
14 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ปริมาณ	1,710.00 ลบ.ม.			
15 งาน PRIME COAT	ปริมาณ	8,230.00 ตร.ม.			
16 งาน TACK COAT	ปริมาณ	8,230.00 ตร.ม.			
17 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ปริมาณ	8,230.00 ตร.ม.			
18 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ปริมาณ	8,230.00 ตร.ม.			
19 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ปริมาณ	1,670.00 ตร.ม.			
ก. งานรื้อถอน		ทำการจ้างเหมาดำเนินการ คำนวณ-			
1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ปริมาณงาน	707.00 ตร.ม.	17.12 บาท	เป็นเงิน	12,103.84 บาท
2 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB	ปริมาณงาน	195.00 ตร.ม.	88.00 บาท	เป็นเงิน	17,160.00 บาท
3 งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT Ø 1.00 M.	ปริมาณงาน	138.00 ม.	216.00 บาท	เป็นเงิน	29,808.00 บาท
4 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ปริมาณงาน	162.00 ม.	29.00 บาท	เป็นเงิน	4,698.00 บาท
5 งาน CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	18,325.00 ตร.ม.	3.50 บาท	เป็นเงิน	64,137.50 บาท
6 งาน EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	4,000.00 ลบ.ม.	56.00 บาท	เป็นเงิน	224,000.00 บาท
7 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณงาน	4,130.00 ลบ.ม.	62.00 บาท	เป็นเงิน	256,060.00 บาท
8 งาน EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	38,060.00 ลบ.ม.	146.50 บาท	เป็นเงิน	5,575,790.00 บาท
9 งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ปริมาณงาน	32.00 ลบ.ม.	88.00 บาท	เป็นเงิน	2,816.00 บาท
10 งาน SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	ปริมาณงาน	8.00 ลบ.ม.	218.00 บาท	เป็นเงิน	1,744.00 บาท
11 งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ปริมาณงาน	785.00 ลบ.ม.	94.00 บาท	เป็นเงิน	73,790.00 บาท
12 งาน SELECTED MATERIAL A	ปริมาณงาน	2,000.00 ลบ.ม.	400.00 บาท	เป็นเงิน	800,000.00 บาท
13 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	2,290.00 ลบ.ม.	532.00 บาท	เป็นเงิน	1,218,280.00 บาท

แผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานโครงการพัฒนาเมืองท่าใหม่ ตอน 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการลงทุน ยกระดับโครงสร้างการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์อุโมงค์กลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควนชุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1+070

20	งาน CONTRACTION JOINT	ปริมาณ	151.00 ม.	14	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
21	งาน DUMMY JOINT	ปริมาณ	685.00 ม.		ปริมาณงาน	1,710.00 ลบ.ม.	710.00	บาท	เป็นเงิน 1,214,100.00 บาท
22	งาน JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT & FLEXIBLE PAVEMENT	ปริมาณ	33.00 ม.	15	งาน PRIME COAT				
23	งาน JOINT BETWEEN NEW & EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ปริมาณ	57.00 ม.		ปริมาณงาน	8,230.00 ตร.ม.	26.00	บาท	เป็นเงิน 213,980.00 บาท
24	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 1+070 SIZE 2-(3.00 x 2.70) M.	ปริมาณ	35.00 ม.	16	งาน TACK COAT				
25	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M CLASS III	ปริมาณ	165.00 ม.		ปริมาณงาน	8,230.00 ตร.ม.	9.00	บาท	เป็นเงิน 74,070.00 บาท
26	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M CLASS II	ปริมาณ	183.00 ม.	17	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK				
27	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M CLASS II	ปริมาณ	61.00 ม.		ปริมาณงาน	8,230.00 ตร.ม.	205.00	บาท	เป็นเงิน 1,687,150.00 บาท
28	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.20 M CLASS II	ปริมาณ	50.00 ม.	18	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK				
29	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.20 M CLASS III	ปริมาณ	420.00 ม.		ปริมาณงาน	8,230.00 ตร.ม.	204.00	บาท	เป็นเงิน 1,678,920.00 บาท
30	งาน R.C. MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER	ปริมาณ	7.00 แห่ง	19	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK				
31	งาน R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	ปริมาณ	33.00 แห่ง		ปริมาณงาน	1,670.00 ตร.ม.	758.00	บาท	เป็นเงิน 1,265,860.00 บาท
32	งาน MEDIAN DROP INLETS (FOR R.C.P. DIA 0.40 M. 1 ROW)	ปริมาณ	15.00 แห่ง	20	งาน CONTRACTION JOINT				
33	งาน R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ปริมาณ	84.00 ม.		ปริมาณงาน	151.00 ม.	237.00	บาท	เป็นเงิน 35,787.00 บาท
34	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ปริมาณ	6.50 ลบ.ม.	21	งาน DUMMY JOINT				
35	งาน REINFORCED CONCRETE FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ปริมาณ	13.50 ลบ.ม.		ปริมาณงาน	685.00 ม.	52.00	บาท	เป็นเงิน 35,620.00 บาท
36	งาน R.C. U - DITCH TYPE E WITH STEEL COVER	ปริมาณ	255.00 ม.	22	งาน JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT & FLEXIBLE PAVEMENT				
37	งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ปริมาณ	7,650.00 ตร.ม.		ปริมาณงาน	33.00 ม.	673.00	บาท	เป็นเงิน 22,209.00 บาท
38	งาน RETAINING WALL TYPE 1B	ปริมาณ	123.50 ม.	23	งาน JOINT BETWEEN NEW & EXISTING CONCRETE PAVEMENT				
39	งาน RETAINING WALL TYPE 3A	ปริมาณ	316.00 ม.		ปริมาณงาน	57.00 ม.	374.00	บาท	เป็นเงิน 21,318.00 บาท
40	งาน RETAINING WALL TYPE 4C	ปริมาณ	108.50 ม.	24	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 1+070 SIZE 2-(3.00 x 2.70) M.				
41	งาน RETAINING WALL TYPE 4D	ปริมาณ	100.00 ม.		ปริมาณงาน	35.00 ม.	42,628.00	บาท	เป็นเงิน 1,491,980.00 บาท
42	งาน GRATING	ปริมาณ	48.00 อัน	25	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M CLASS III				
43	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	ปริมาณ	1,243.00 ม.		ปริมาณงาน	165.00 ม.	615.00	บาท	เป็นเงิน 101,475.00 บาท
44	งาน CONCRETE CURB	ปริมาณ	244.00 ม.	26	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M CLASS II				
45	งาน MOUNTABLE CURB AND GUTTER	ปริมาณ	235.00 ม.		ปริมาณงาน	183.00 ม.	1,444.00	บาท	เป็นเงิน 264,252.00 บาท
46	งาน CONCRETE BARRIER TYPE I	ปริมาณ	208.00 ม.	27	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M CLASS II				
47	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "A"	ปริมาณ	2.00 แห่ง		ปริมาณงาน	61.00 ม.	2,797.00	บาท	เป็นเงิน 170,617.00 บาท
48	งาน END CONCRETE BARRIER TYPE A	ปริมาณ	2.00 แห่ง	28	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.20 M CLASS II				
49	งาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	ปริมาณ	2,320.00 ตร.ม.		ปริมาณงาน	50.00 ม.	3,777.00	บาท	เป็นเงิน 188,850.00 บาท

แผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพการก้าวการลงทุน ยกกระดับโครงการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดกึ่งลอด ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนความยาว 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิจิตรโลกด้านทิศเหนือ ที่.กม. 1+070

43	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER								
	ปริมาณงาน	1,243.00	ม.	รายละเอียด	645.00	บาท	เป็นเงิน	801,735.00	บาท
44	งาน CONCRETE CURB								
	ปริมาณงาน	244.00	ม.	รายละเอียด	489.00	บาท	เป็นเงิน	119,316.00	บาท
45	งาน MOUNTABLE CURB AND GUTTER								
	ปริมาณงาน	235.00	ม.	รายละเอียด	670.00	บาท	เป็นเงิน	157,450.00	บาท
46	งาน CONCRETE BARRIER TYPE I								
	ปริมาณงาน	208.00	ม.	รายละเอียด	2,544.00	บาท	เป็นเงิน	529,152.00	บาท
47	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "A"								
	ปริมาณงาน	2.00	แห่ง	รายละเอียด	29,356.00	บาท	เป็นเงิน	58,712.00	บาท
48	งาน END CONCRETE BARRIER TYPE A								
	ปริมาณงาน	2.00	แห่ง	รายละเอียด	10,538.00	บาท	เป็นเงิน	21,076.00	บาท
49	งาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.								
	ปริมาณงาน	2,320.00	ตร.ม.	รายละเอียด	126.00	บาท	เป็นเงิน	292,320.00	บาท
50	งาน W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "I", TYPE "I")								
	ปริมาณงาน	259.00	ม.	รายละเอียด	1,651.00	บาท	เป็นเงิน	427,609.00	บาท
51	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB								
	ปริมาณงาน	104.00	อัน	รายละเอียด	152.00	บาท	เป็นเงิน	15,808.00	บาท
52	งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL								
	ปริมาณงาน	22.00	อัน	รายละเอียด	146.00	บาท	เป็นเงิน	3,212.00	บาท
53	งาน REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER								
	ปริมาณงาน	10.00	อัน	รายละเอียด	152.00	บาท	เป็นเงิน	1,520.00	บาท
54	งาน SIGN PLATE								
	ปริมาณงาน	33.00	ตร.ม.	รายละเอียด	3,941.00	บาท	เป็นเงิน	130,053.00	บาท
55	งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.								
	ปริมาณงาน	232.00	ม.	รายละเอียด	440.00	บาท	เป็นเงิน	102,080.00	บาท
56	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)								
	ปริมาณงาน	43.00	ต้น	รายละเอียด	37,126.00	บาท	เป็นเงิน	1,596,418.00	บาท
57	งาน ROADWAY LIGHTINGS 2-40 WATTS FLUORESCENT LAMPS,CEILING MOUNTED TYPE								
	ปริมาณงาน	14.00	จุด	รายละเอียด	2,995.00	บาท	เป็นเงิน	41,930.00	บาท
58	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)								
	ปริมาณงาน	1.00	ต้น	รายละเอียด	15,177.00	บาท	เป็นเงิน	15,177.00	บาท

แผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครปีต่อมล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมศักยภาพการก้าวการลงทุน ยกกระดับโครงการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์ลอดกัลปพฤกษ์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนความคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพียงโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1+070

59	งาน ค่าธรรมเนียมการให้ค่า	ปริมาณงาน	1.00	แห่ง	ๆ ละ	142,450.00	บาท	เป็นเงิน	142,450.00	บาท
60	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	800.00	ตร.ม.	ๆ ละ	372.00	บาท	เป็นเงิน	297,600.00	บาท
61	งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION)	ปริมาณงาน	185.00	อัน	ๆ ละ	226.00	บาท	เป็นเงิน	41,810.00	บาท
62	งาน CURB MARKING	ปริมาณงาน	200.00	ตร.ม.	ๆ ละ	67.00	บาท	เป็นเงิน	13,400.00	บาท
63	งาน BUS STOP SHELTER TYPE E	ปริมาณงาน	1.00	แห่ง	ๆ ละ	100,273.00	บาท	เป็นเงิน	100,273.00	บาท
64	งาน คานเตือนความสูง	ปริมาณงาน	2.00	ชุด	ๆ ละ	33,100.00	บาท	เป็นเงิน	66,200.00	บาท
65	งาน งานระบบสูบน้ำทางลอด	ปริมาณงาน	1.00					เป็นเงิน	1,582,244.00	บาท
66	งาน HANDICAP WALKWAY RAMP	ปริมาณงาน	1.00					เป็นเงิน	15,195.00	บาท
67	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ปริมาณงาน	1.00					เป็นเงิน	12,929.00	บาท
							รวมเป็นเงิน		35,000,802.34	บาท
							ปรับยอด -		802.34	บาท
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		35,000,000.00	บาท
<p>เลขีค่างาน 35,000,000.00 บาท / แห่ง</p> <p>ราคาน้ำมัน 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563</p>										
<p>(ลงนาม) ร.อ.ช. (ว) พียงโลกที่ 1 (นายจรูญ เจิมแท้)</p>										
<p>(ลงนาม) ว.พ.ด.5 (นายเสกสรรค์ คุรุชฌิงพราว)</p>										

ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนวงแหวนรอบเมืองพียงโลกด้านทิศเหนือ เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองไปสู่ภาคเหนือสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก บริเวณดังกล่าว อยู่หน้าทางเข้า - ออก โรงเรียนพียงโลกพิทยาคม มีปริมาณ รถเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ทาง จึงเห็นสมควรทำการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการยกระดับ โครงการข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมอุโมงค์ลอดกัลปพฤกษ์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนความคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบ เมืองพียงโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 วงเงิน 35,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางตามนโยบายกรมทางหลวง

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการลงทุน ยกระดับโครงสร้างอาคารตามแผนส่งเสริมและระบบโลจิสติกส์
กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1+070

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง			รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	สูงเนิน	ทางเขา		
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	12.00	3.00	-	-	3.00	บริเวณใกล้เคียง
2	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	80.00	15.00	-	-	15.00	ปอทรายสุชน
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	15.00	-	-	15.00	ปอทรายสุชน
4	วัสดุตัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	60.00	30.00	-	-	30.00	ปอตุกรังบ้านวังทองแดง
5	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	85.00	45.00	-	-	45.00	ปอตุกรังบ้านวังทองแดง
6	หินคลุก	ลบ.ม.	180.00	82.00	-	-	82.00	โรงไม่มีหินเจ.คอนสตรัคชั่น
7	หิน Hot mix	ลบ.ม.	250.00	82.00	-	-	82.00	โรงไม่มีหินเจ.คอนสตรัคชั่น
8	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	384.00	82.00	-	-	82.00	โรงไม่มีหินเจ.คอนสตรัคชั่น
9	หิน 1"	ลบ.ม.	360.00	82.00	-	-	82.00	โรงไม่มีหินเจ.คอนสตรัคชั่น
10	เหล็กเสริมทั่วไป 6-9 มม.	ตัน	17,050.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
11	เหล็กเสริมทั่วไป 6 มม.	ตัน	17,466.67	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
12	เหล็กเสริมทั่วไป 9 มม.	ตัน	16,633.33	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
13	เหล็กเสริม RB 15 มม. ขึ้นไป	ตัน	16,100.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
14	เหล็กเสริมทั่วไป 12 มม.	ตัน	16,200.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
15	เหล็กเสริมทั่วไป 16 มม. ขึ้นไป	ตัน	16,000.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
16	ลวดผูกเหล็ก	ตัน	24,690.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
17	เหล็ก WF 200X200X49.9 KG/M.	ท่อน	7,026.50	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
18	เหล็กตะแกรง 9.0 มม. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	177.00	361.00	-	-	361.00	กรุงเทพฯ
19	ปูนซีเมนต์ ปะขนาด 1	ตัน	2,485.98	7.00	-	-	7.00	จังหวัดพิษณุโลก
20	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1,766.36	2.00	-	-	2.00	จังหวัดพิษณุโลก
21	ยาง AC 60-70(สูตร BULK)	ตัน	15,500.00	7.00	-	-	7.00	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
22	ยาง CSS-1	ตัน	19,203.00	361.00	-	-	361.00	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
23	ยาง CRS-2	ตัน	18,970.00	361.00	-	-	361.00	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
24	ขนส่งวัสดุไปถึง	ลบ.ม.	-	3.00	-	-	3.00	บริเวณใกล้เคียง
25	ท้อ คสล.	ตัน	-	1.00	-	-	1.00	ทจก. ซีพีแอล

(ลงนาม) รอ.ชท.(ว)พิษณุโลกที่ 1
(นายบุญเยี่ยมแท้)

ตรวจสอบ
(ลงนาม) ว.พ.ล.5
(นายเสกสรรค์ ศรีทังพรว้า)