



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

ที่

๗ / ๒๕๖๖

วันที่

25 พ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

ตามที่ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก แก้ไขงบประมาณ ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

↓

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

๑) ผบ.ศ.สท. , ทท.ศ.สท.

- เห็นชอบ... อนุมัติ... ๒๐
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายภัทพันธุ์ เกษมพันธุ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการ (ตำแหน่ง) ๒๕๖๖ กาญจนบุรี ✓

25 พ.ย. 2565



ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565

(นายนิพนธ์ เกษมพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ➔

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง (E๖๕๑๑๐๐๒๙๗๐๓) ลงวันที่ 25 พ.ย. 2565

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ช่วงที่ ๒ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐	๕๓,๕๘๕,๕๐๘.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ช่วงที่ ๒ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐	๔๔,๙๒๓,๐๐๘.๐๐	๑๑/๒๕๖๕