



ประกาศ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ อติภักทรากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (E๖๘๐๑๐๐๑๔๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	งานซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ปริมาณงาน ๙,๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๒๖๕ - กม.๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง (LT) โดยกองวิทยากรหรือกองสต็อกโพล์ตามจุดที่กำหนด	๔,๐๖๗,๙๒๘.๐๐		เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัด จ้าง
๒.	งานซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง (๔ ช่วง) ระหว่าง ช่วง กม.๔+๐๕๐ - กม.๔+๔๐๐ (Main Road LT,RT) ช่วง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐ (Main Road LT,RT) ช่วง กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ (Main Road LT,RT) ,กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ (Main Road LT,RT) และ ช่วง กม.๔+๓๒๕ - กม.๔+๗๒๕ (Service Road LT,RT) โดยกองวิทยากรหรือกองสต็อกโพล์ตามจุดที่กำหนด	๘,๖๗๒,๒๐๘.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัด จ้าง
๓.	งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง Portland Cement Concrete จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๖๕ ด้านซ้ายทาง (LT)	๔,๒๘๗,๗๕๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัด จ้าง
๔.	งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทาง จำนวน ๔ รายการ (๓ ช่วง) เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ช่วง กม.๔+๐๕๐ - กม.๔+๔๐๐ (Main Road LT,RT) , ช่วง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐ (Main Road LT,RT) และช่วง กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ (Main Road LT,RT), กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ (Main Road RT) และ กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๑๒๕ (Main Road LT)	๓๖,๘๔๑,๙๓๔.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	เปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัด จ้าง