

ฉบับ



กรมทางหลวง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย
(รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานเอนกประสงค์ใต้สะพาน)
จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท นากก่อสร้าง จำกัด

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย

(รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน)

จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมทางหลวง

สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างทำการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา แห่งสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑.๑ รายการแก้ไข ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เนื่องจากได้ตรวจพบว่ามีรายการพิมพ์ตัวเลขราคาต่อหน่วยคลาดเคลื่อน รายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญาจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๓) RETAINING WALL TYPE ๒A ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร และรายการที่ ๖.๓ (๑๔.๔) RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร เพื่อให้ข้อมูลตัวเลขของราคาต่อหน่วยมีความถูกต้องตามความเป็นจริง โครงการฯ จึงขอแก้ไขรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา ดังนี้

จากเดิม

รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๓) RETAINING WALL TYPE ๒A ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร

ราคาต่อหน่วย ๓,๕๘๗.๓๐ บาท/เมตร

แก้ไขเป็น

รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๓) RETAINING WALL TYPE ๒A ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร

ราคาต่อหน่วย ๓,๕๘๐.๐๐ บาท/เมตร

จากเดิม

รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๔) RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร

ราคาต่อหน่วย ๔,๘๙๑.๘๐ บาท/เมตร

แก้ไขเป็น

รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๔) RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร

ราคาต่อหน่วย ๔,๘๘๐.๐๐ บาท/เมตร

๑.๒ รายการแก้ไข ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๑๔

ข้อกำหนดในการแบ่งจ่ายค่างานรายการที่ ๖.๒๑ INFORMATION CENTER AND PARK AREA FACILITIES พบว่ามีรายการพิมพ์ตัวเลขปริมาณใน ข้อ ๓๔.๕ และ ข้อ ๓๔.๖ คลาดเคลื่อน และข้อความใน ข้อ ๓๔.๙ ตกหล่น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริงโครงการฯ จึงขอแก้ไขตัวเลขและเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้

ข้อ ๓๔.๕ บรรทัดที่ ๕

จากเดิม

- ทำการก่อสร้างงาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK ของงาน OUTDOOR WORK แล้วเสร็จ ๕๐ %

แก้ไขเป็น

- ทำการก่อสร้างงาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๐ CM. THICK ของงาน OUTDOOR WORK แล้วเสร็จ ๕๐ %

ต้นฉบับ

- ๓ -

ข้อ ๓๔.๖ บรรทัดที่ ๓

จากเดิม

- ทำการก่อสร้างงาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK ของงาน OUTDOOR WORK แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

แก้ไขเป็น

- ทำการก่อสร้างงาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๐ CM. THICK ของงาน OUTDOOR WORK แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ข้อ ๓๔.๗ บรรทัดที่ ๑

จากเดิม

๓๔.๗ เบิกจ่ายงานรายการที่ ๖.๒๑ INFORMATION CENTER AND PARK AREA FACILITIES งวดที่ ๙ เป็นเงินในอัตราร้อยละ

เพิ่มเติมข้อความเป็น

๓๔.๗ เบิกจ่ายงานรายการที่ ๖.๒๑ INFORMATION CENTER AND PARK AREA FACILITIES งวดที่ ๙ เป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๗๕ ของรายการ ๖.๒๑ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๗๘๖,๕๒๓,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๒ เนื่องจากมีการพิมพ์ราคาต่อหน่วยตัวเลขปริมาณคลาดเคลื่อน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ตกหล่น ตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ต้นฉบับ


- ๔ -


ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าจ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรณวิน สวัสดิ์สถานต์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสุภัตรา พัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายพงศธร พรหมหิตาทร)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวขวัญหทัย แป้นกลม)