

ต้นฉบับ



กรมทางหลวง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)

ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย

(รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานเอนกประสงค์ใต้สะพาน)

จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท นาก่อสร้าง จำกัด

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย

(รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน)

จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมทางหลวง

สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างทำการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการ แห่งสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้





รายการแก้ไขครั้งที่ ๓

๑. ยกเลิกแบบก่อสร้างแผ่นที่ EX-๐๕๑ จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. เพิ่มเติมแบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/A และ EX-๐๕๑/R๑ จำนวน ๒ แผ่น
 ๓. แก้ไขแบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑, G-๐๐๕, G-๐๐๙ และ G-๐๑๕/๑ จำนวน ๔ แผ่น
 ๔. แก้ไขแบบก่อสร้าง BILL OF QUANTITIES แผ่นที่ I-๒๐๕ จำนวน ๑ แผ่น
- โดยมีรายละเอียดการแก้ไขรายการก่อสร้าง ดังนี้
- เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา ๕.๑ (๑๑.๒), ๕.๑ (๑๕.๑), ๕.๑ (๑๕.๒), ๕.๑ (๑๕.๓), ๖.๒๐ (๔) และ ๑๐.๑ จำนวน ๖ รายการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีปริมาณงานและรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน ๖ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้ .-

- รายการที่ ๕.๑ (๑๑.๒) INTERMEDIATE RAILING FOR MAIN BRIDGE AND VIADUCT ปริมาณงาน ๑,๘๐๐ เมตร ราคาต่อหน่วย ๓,๕๐๐.๐๐ บาท/เมตร
- รายการที่ ๕.๑ (๑๕.๑) HDPE Ø ๑๖๐ MM. ปริมาณงาน ๖๕๗ เมตร ราคาต่อหน่วย ๗๙๙.๐๐ บาท/เมตร
- รายการที่ ๕.๑ (๑๕.๒) HDPE Ø ๒๐๐ MM. ปริมาณงาน ๙๘ เมตร ราคาต่อหน่วย ๑,๒๔๕.๐๐ บาท/เมตร
- รายการที่ ๕.๑ (๑๕.๓) HDPE Ø ๒๕๐ MM. ปริมาณงาน ๕๑ เมตร ราคาต่อหน่วย ๑,๙๗๐.๐๐ บาท/เมตร
- ๖.๒๐ RIVERBANK PROTECTION
- รายการที่ ๖.๒๐ (๔) SCOUR PROTECTION AROUND PIER ปริมาณงาน ๗,๕๓๖ ลูกบาศก์เมตร ราคาต่อหน่วย ๑,๕๔๐.๐๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร
- ๑๐ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
- รายการที่ ๑๐.๑ WATER SUPPLY ปริมาณงาน ๑ L.S. ราคาต่อหน่วย ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท/L.S.

รายการแก้ไขครั้งที่ ๔

๑. ยกเลิกแบบก่อสร้างแผ่นที่ A-๐๐๓, A-๒๐๑, A-๓๐๑, A-๓๐๒, A-๓๐๓, A-๓๐๔, A-๓๐๕, D-P-๐๐๑ และ SA-P-๐๐๑ จำนวน ๙ แผ่น
 ๒. เพิ่มเติมแบบก่อสร้างแผ่นที่ A-๐๐๓/R, A-๐๐๓/R-๑, A-๐๐๓/R-๒, A-๐๐๓/R-๓, A-๐๐๓/R-๔, A-๒๐๑/R, A-๓๐๑/R, A-๓๐๒/R, A๓๐๓/R, A-๓๐๔/R, A-๓๐๕/R, D-P-๐๐๑/R และ SA-P-๐๐๑/R จำนวน ๑๓ แผ่น
 ๓. แก้ไขแบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑, ๑/A, G-๐๑๒, G-๐๑๓ และ G-๐๑๕/๑ จำนวน ๕ แผ่น
- โดยมีรายละเอียดการแก้ไขรายการก่อสร้าง ดังนี้
- เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา ๖.๓ (๑๔.๓) และ ๖.๓ (๑๔.๔) จำนวน ๒ รายการ
 - แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา ๔.๙ (๑) และ ๖.๒๑ จำนวน ๒ รายการ

(Handwritten signature)



ต้นฉบับ

- ๓ -

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีปริมาณงานและรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ รายการ และรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้ .-

เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๓) RETAINING WALL TYPE ๒A ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร ราคาต่อหน่วย ๓,๕๘๗.๓๐ บาท/เมตร

- รายการที่ ๖.๓ (๑๔.๔) RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๒๐๐ เมตร ราคาต่อหน่วย ๔,๘๙๑.๘๐ บาท/เมตร

แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๔.๙ PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT

- รายการที่ ๔.๙(๑) ชื่อรายการจากเดิม PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK (CDR - $0 < w \leq 23.00$) แก้ไขชื่อรายการเป็น ๔.๙ (๑) PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK ($0 < w \leq 23.00$) ปริมาณงาน ๖๙,๕๖๙ ตารางเมตร ราคาที่ต่อหน่วย ๙๘๖.๔๐ บาท/ตารางเมตร

- รายการที่ ๖.๒๑ INFORMATION CENTER AND PARK AREA FACILITIES ปริมาณงาน ๑ L.S. ราคาที่ต่อหน่วย ๙๗,๗๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท/L.S.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคาหรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๗๘๖,๕๒๓,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



ต้นฉบับ

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

รายการแก้ไขครั้งที่ ๓

๑. แบบก่อสร้างแผ่นที่ EX-๐๕๑ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/A และ EX-๐๕๑/R๑ จำนวน ๒ แผ่น
๓. แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑, G-๐๐๕, G-๐๐๙ และ G-๐๑๕/๑ จำนวน ๔ แผ่น
๔. แบบก่อสร้าง BILL OF QUANTITIES แผ่นที่ I-๒๐๕ จำนวน ๑ แผ่น

รายการแก้ไขครั้งที่ ๔

๑. แบบก่อสร้างแผ่นที่ A-๐๐๓, A-๒๐๑, A-๓๐๑, A-๓๐๒, A-๓๐๓, A-๓๐๔, A-๓๐๕, D-P-๐๐๑ และ SA-P-๐๐๑ จำนวน ๙ แผ่น
๒. แบบก่อสร้างแผ่นที่ A-๐๐๓/R, A-๐๐๓/R-๑, A-๐๐๓/R-๒, A-๐๐๓/R-๓, A-๐๐๓/R-๔, A-๒๐๑/R, A-๓๐๑/R, A-๓๐๒/R, A๓๐๓/R, A-๓๐๔/R, A-๓๐๕/R, D-P-๐๐๑/R และ SA-P-๐๐๑/R จำนวน ๑๓ แผ่น
๓. แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑, ๑/A, G-๐๑๒, G-๐๑๓ และ G-๐๑๕/๑ จำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปแบบรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๓ งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สค.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ **๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗**

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ




ต้นฉบับ

- ๕ -


ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายदनัย เรืองสอน)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสุภัตรา พัฒนศิริ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายวิชัย วงศ์วิศิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวสุนิษา เทศทิม)