

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ชับประตู - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๕๕๕ ปริมาณงาน ๘ แห่ง (๑,๒๐๖ อัน)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กรมทางหลวง

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ชับประตู - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๕๕๕ ปริมาณงาน ๘ แห่ง (๑,๒๐๖ อัน) ระหว่าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ธนัทธ จำกัด เป็นผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ค่างานตามสัญญา ๔,๓๔๐,๘๕๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น (และได้รับอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเทศบาลสงกรานต์ จำนวน ๙ วัน) เป็นสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงานตามสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ๓ นร.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญา ทั้ง ๒ ฝ่าย จึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณวัสดุที่ใช้จริงในสนามเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณวัสดุที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง ปรากฏว่ามีปริมาณการใช้วัสดุลดลง ดังนี้.-

(๑.) คอนกรีต Mortar โคนเสา ลดลง ๐.๐๓๓ ลบ.ม./อัน

(๒.) ทรายบดอัดแน่น ลดลง ๐.๐๖๖ ลบ.ม./อัน

มีผลทำให้ต้องปรับราคากลางให้สอดคล้องกันการใช้งาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขราคาค่างานต่อหน่วยในบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ รายการที่ ๑ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม) จำนวน ๑,๒๐๖ อัน จากเดิมราคาค่างาน ๓,๕๙๓.๔๖ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๓๓,๗๑๒.๗๖ บาท แก้ไขเป็นราคาค่างานต่อหน่วย ๓,๔๘๒.- บาท รวมเป็นเงิน ๔,๑๙๙,๒๙๒.- บาท

ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุลดลงดังกล่าวมีผลทำให้วงเงินค่างานตามสัญญาข้อ ๔ (ก) แห่งสัญญาเลขที่ ๓ นร. ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงไปดังนี้.-

จำนวนเงินค่างานตามสัญญาข้อ ๔ (ก) จากเดิม ๔,๓๔๐,๘๕๐.-บาท แก้ไขเป็น ๔,๒๐๖,๔๒๙.๒๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิม ๒๘๓,๙๘๐.๘๔ แก้ไขเป็น ๒๗๕,๑๘๖.๙๖ บาท

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ๓ นร.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๓๔๐,๘๕๐ บาท (เงินสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

๒.๑ หนังสือยืนยันราคาและวันทำการของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ความใดเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ๓ นร.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๓ นร.๓๔/๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๓ นร.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายวษวัต บุญวิทย์)

(ลงชื่อ)พยาน
(นายชิตพล เหล่าอัน)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางมะลิ ขจรฤทธิ์)

