

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔  
ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.๑๑๒๙+๐๕๐-กม.๑๑๒๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.๑๑๒๙+๐๕๐-กม.๑๑๒๙+๓๐๐  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตรัง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไรท์ทีเอ็นเน็ลลิ่ง จำกัด  
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.๑๑๒๙+๐๕๐-กม.๑๑๒๙+๓๐๐  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้  
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา  
ตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังรายการต่อไปนี้

### รายการแก้ไขครั้งที่ ๑

๑. แก้ไขแบบแผ่นที่ D " TYPICAL CROSS – SECTION" เพื่อแก้ปัญหาต้นไม้ขนาดใหญ่ติดแนว  
การก่อสร้าง และเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของเชิงลาดในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพ  
ข้อเท็จจริงในสนาม โดยรูปแบบสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

๒. แก้ไขแบบแผ่นที่ E๓ " SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIALS (๓)  
แบบแนะนำการก่อสร้างติดตั้งท่อระบายน้ำแนวราบ (HORIZONTAL DRAINS)

๓. แก้ไขแบบแผ่นที่ E๔ " SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIALS (๔)  
แบบแนะนำข้อกำหนดการใช้วัสดุและการก่อสร้างระบบเสริมกำลังด้วย SOIL NAIL

๔. แก้ไขแบบแผ่นที่ B/๑ " SUMMARY OF QUANTITIES (เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง)

### เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. งาน SOIL NAIL (L=๖.๐๐ M., DB๒๕ , SD๔๐) ชุบกัลาวาไนซ์ ปริมาณงาน | ๖๑.๐๐ SET                |
| ๒. งาน SOIL NAIL (L=๙.๐๐ M., DB๒๕ , SD๔๐) ชุบกัลาวาไนซ์ ปริมาณงาน | ๑๕๖.๐๐ SET               |
| ๓. งาน EARTH EMBANKMENT   | ปริมาณงาน ๑,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. |
| ๔. งาน SELECTED MATERIALS "A"                                     | ปริมาณงาน ๕๑.๐๐ ลบ.ม.    |
| ๕. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE                                     | ปริมาณงาน ๔๙.๐๐ ลบ.ม.    |
| ๖. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE                      | ปริมาณงาน ๖๓.๐๐ ลบ.ม.    |
| ๗. งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)                                  | ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.   |
| ๘. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK                 | ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.   |

การแก้ไข...

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ปริมาณงานและรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการจ่ายค่างานในสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ รายการ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้

รายการที่ ๓๐ งาน SOIL NAIL (L=๖.๐๐ M., DB๒๕ , SD๔๐) ชูบกล้าวไนซ์  
ปริมาณงาน ๖๑.๐๐ SET ราคาต่อหน่วย ๑๑,๓๔๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๙๒,๒๒๘.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๑ งาน SOIL NAIL (L=๙.๐๐ M., DB๒๕ , SD๔๐) ชูบกล้าวไนซ์  
ปริมาณงาน ๑๕๖.๐๐ SET ราคาต่อหน่วย ๑๖,๒๔๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๓๓,๕๙๖.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๒ งาน EARTH EMBANKMENT  
ปริมาณงาน ๑,๐๕๐.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๗๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๗๕๐.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๓ งาน SELECTED MATERIALS "A"  
ปริมาณงาน ๕๑.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๒๒๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๒๖.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๔ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE  
ปริมาณงาน ๔๙.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๒๒๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๗๔.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๕ งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE  
ปริมาณงาน ๖๓.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๙๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๙๓๓.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๖ งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)  
ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๒๗.๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๑๐๐.๐๐ บาท  
รายการที่ ๓๗ งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM.THICK  
ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๘๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคาหรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ก. , และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๘,๕๙๔,๙๑๖.๗๔ บาท (สามสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบลีสี่สตางค์)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

๑. แบบแผ่นที่ D " TYPICAL CROSS – SECTION" เพื่อแก้ปัญหาต้นไม้ขนาดใหญ่ติดแนวการก่อสร้าง และเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของเชิงลาดในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในสนาม โดยรูปแบบสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

๒. แบบแผ่นที่ E๓ " SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIALS (๓)  
แบบแนะนำการก่อสร้างติดตั้งท่อระบายน้ำแนวราบ (HORIZONTAL DRAINS)

๓. แบบแผ่นที่ E๔ " SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIALS (๔) แบบแนะนำ  
ข้อกำหนดการใช้วัสดุและการก่อสร้างระบบเสริมกำลังด้วย SOIL NAIL

๔. แบบแผ่นที่ B/๑ " SUMMARY OF QUANTITIES (เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง

ความถี่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ  
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง  
กม.๑๑๒๙+๐๕๐-กม.๑๑๒๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
ได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง  
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้  
ทุกประการ


ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่  
ตง ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้  
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บ  
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้  
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายราวี บุญสอน)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายวัชระ ชำวิธา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายบุญเรือง อັตปัญญา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายนพดล คงประดิษฐ์)