

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกขทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๒๐๘ ต้น ทางหลวงหมายเลข
๒๐๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๗๐๐
และทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อีเหลอ - ปางหัวช้าง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -
กม.๑๐+๕๒๑ ปริมาณงาน ๒ แห่ง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

วันที่...๑๐...เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๒....

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกขทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๒...เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา...จำนวน...๑,๒๐๘...ต้น
ทางหลวงหมายเลข...๒๐๕๐...ตอนควบคุม...๐๑๐๐...ตอน...ปางแก...-...อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่...ระหว่าง
กม.๐+๐๐๐...-...กม.๒๓+๗๐๐...และทางหลวงหมายเลข...๒๒๗๔...ตอนควบคุม...๐๑๐๐...ตอน...อีเหลอ...-...
ปางหัวช้าง...ระหว่าง...กม.๐+๐๐๐...-...กม.๑๐+๕๒๑...ปริมาณงาน...๒...แห่ง...ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา...ระหว่าง...กรมทางหลวง...แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒...โดย...นายพรชัย...ศิริธรรม
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง...รักษาราชการแทน...ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒...
ผู้รับหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ...บริษัท...จันทรร...จำกัด...ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่...๕...เมษายน...๒๕๖๒...ตามสัญญาเลขที่...นร.๓๐/๒๕๖๒...ลงวันที่...๕...เมษายน...๒๕๖๒
และได้รับอนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ให้ขยายเวลาทำการไปอีก จำนวน ๙ วัน เนื่องจากเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตามหนังสือที่ สทล.๑๐.๑/๘๘๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่...๑๑...กันยายน...๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย
และราคารวมเพื่อสอดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบัน

ดังนั้น โดย อนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่...สทล.๑๐.๑/๑๕๔๔...ลงวันที่...๑๐
กันยายน...๒๕๖๒...อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่...นร.๓๐/๒๕๖๒...ลงวันที่...๕...เมษายน...๒๕๖๒...คู่สัญญา
ทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิก บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ โดยให้ใช้บัญชีรายละเอียด
แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้แทน

ข้อ ๒. ให้แก้ไข ข้อความ ข้อ ๔ (ก) วรรคหนึ่ง ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๖,๒๕๖.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๗๕,๑๗๕.๖๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา”

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้าย สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๓.๑ หนังสือยืนยันราคาและวันทำการของผู้รับจ้าง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓.๒ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง | จำนวน ๑ ชุด |

ข้อ ๔. ให้แก้ไข ข้อความ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔”

ข้อ ๕. ให้แก้ไข ข้อความ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ค่าปรับ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมิได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐,๕๑๕.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่น ห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุม งานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐,๕๑๕.๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) นับถึจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ นั้น ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตาม ตามสัญญาที่... นร.๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และหรือตาม สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประกาใดและบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาลงวันที่...../(ถ้ามี)

ข้อ ๗. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ นร.๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ทั้งสองฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

