

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการ ประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา
ระหว่าง กม.๗๘๗+๒๕๙-กม.๗๘๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการ ประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๗+๒๕๙-
กม.๗๘๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ โดย
นายประเสริฐ อติภักทรกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นายยุทธพิชัย แสนหลี่
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ขม.๐๑๓๑๗๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำสัญญา
กันเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับการอนุมัติให้ขยาย
เวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๘ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๗๒๒ ลงวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ค่างานตามสัญญา ๓๒,๒๔๑,๐๐๐.- บาท
(เงินสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสัญญา


ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญาเลขที่
ลป.๒/๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้


เปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓

จากเดิม หนังสือค้ำประกันของบมจ.ธนาครกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ ๒ เลขที่
๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๓๘/๐๐๒๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑,๖๑๒,๐๕๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ)

แก้ไขเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคร ทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ๒๑๒๒๐๔๑๖๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑,๖๑๒,๐๕๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสน-
หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบ)


(นายยุทธพิชัย แสนหลี่)
หุ้นส่วนผู้จัดการ




(นายประเสริฐ อติภักทรกุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๒,๒๔๑,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายยุทธพิชัย แสนหลี่) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกนกรัตน์ อุสาสาร) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

