




สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)



สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๓๗/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑
ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๒+๑๓๐ - กม.๑๓+๔๐๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒
กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๒+๑๓๐ - กม.๑๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ตอน
ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒+๑๓๐ - กม.๑๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
วันเริ่มทำการตามสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วันครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม
ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๐,๔๔๘,๖๘๒.๓๗ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพัน
หกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์) ระหว่าง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายชัช
วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๓๗/๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ได้หยุดงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวก
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ขท.ชร.๒/๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๘ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขท.ชร.
๒/๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชาญ วัฒนธรรม) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายแดนไตร ชูดีวานนท์) ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกนกกาญจน์ นาวิพัฒนา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรพิน ภูมิเดชาชัย)