

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ นบ. ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงชนบทบุรี เลขที่ ๙๐๖ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่...๗...พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดนนทบุรี โดย นายสุวิทย์ รอดภัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นบ.๐๐๑๗.๒/ว๓๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ หนังสือด่วนที่สุดที่ นบ.๐๐๑๗.๒/๑๕๓๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๕๘๕๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายสังวร ลิขิตพัลลภ (กรรมการผู้จัดการ) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลง และยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาก่อสร้างงานโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.๔๐+๐๗๒ (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ นบ.๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้ทำการแก้ไข ดังนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เฉพาะข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๒.๒ ผนวก ๒ รายการราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) แก้ไข จำนวน.....๑.....แผ่น

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อความ ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๒๑๑,๓๒๔.๑๐ บาท (เงินสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๒๕๖,๘๑๕.๖๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ๒ รายการราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) (แก้ไข) ตามข้อ ๑.

ข้อ ๓. ยกเลิกข้อความข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสังวรณ ลิขิตพัลลภ)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิทย์ รอดภัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผอ.ขท.นนทบุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๙,๘๕๗.๕๐ บาท (เงินสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๕. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่นบ.๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพจนารถ เกตุแก้ว) รอ.ขท.(บ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวธนิดา จินตชนะเดช) หพ.ขท.นนทบุรี

ผนวก ๒

ชื่อโครงการ	: โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.๔๐+๐๗๒ (บริเวณทางแยกระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
งบประมาณก่อสร้าง	: ๑๙,๙๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่	: สัญญาจ้างเลขที่ นบ. ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เริ่มต้นสัญญา	: ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
สิ้นสุดสัญญา	: ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลา	: ๑๕๐ วัน

๒.๒ ผนวก ๒ รายการราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) แก้ไข

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ตามสัญญา			แก้ไขเป็น	
			จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
๑.	งานดินท่อดูดคอนกรีต Φ ๑.๕๐ ม.	M.	๒๐๐.๐๐๐	๕๐,๙๘๘.๐๐	๑๐,๑๙๗,๖๐๐.๐๐	๑๙๕.๐๐๐	๙,๙๔๒,๖๖๐.๐๐
๒.	CONCRETE SLOPE PROTECTION (RETENTION POND)	SQ.M.	๓๐๐.๐๐๐	๕๗๗.๐๐	๑๗๓,๑๐๐.๐๐	๓๕๘.๐๐๐	๒๐๖,๕๖๖.๐๐
๓.	RC. MANHOLE A	EACH.	๑.๐๐๐	๒,๑๓๓,๙๐๐.๐๐	๒,๑๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-
๔.	RC. MANHOLE B	EACH.	๑.๐๐๐	๒,๑๓๓,๙๐๐.๐๐	๒,๑๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-
๕.	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๒.๑๐ x ๐.๙๐ (MIN)	M.	๘.๐๐๐	๒๑,๑๗๐.๐๐	๑๖๙,๓๖๐.๐๐	๗.๘๕๐	๑๖๖,๑๘๔.๕๐
๖.	ตะแกรงดักขยะ	EACH.	๑.๐๐๐	๑๔๖,๕๒๐.๐๐	๑๔๖,๕๒๐.๐๐	๑.๐๐๐	๑๔๖,๕๒๐.๐๐
๗.	งานอาคารห้องสูบน้ำและ SUMP ใต้สูบ (แบบ PR ๒/๒) พร้อมประตูระบายน้ำ	EACH.	๑.๐๐๐	๑,๒๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๒๑๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐	๑,๒๑๕,๕๐๐.๐๐
๘.	งานติดตั้งราวกันตก	M.	๑๐๐.๐๐๐	๒,๐๖๗.๐๐	๒๐๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐๐	๒๐๖,๗๐๐.๐๐
๙.	ELECTRICAL CONDUIT FOR PUMP	M.	๑๖๐.๐๐๐	๑,๓๗๙.๐๐	๒๒๐,๖๔๐.๐๐	๒๔.๐๐๐	๓๓,๐๙๖.๐๐
๑๐.	ELECTRIC WIRE FOR PUMP	M.	๖๔๐.๐๐๐	๕๓๗.๐๐	๓๔๓,๖๘๐.๐๐	๒๔๔.๘๐๐	๑๓๑,๔๕๗.๖๐
๑๑.	งานติดตั้งปั๊มน้ำ VERTICAL TURBINE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	EACH.	๑.๐๐๐	๒,๗๙๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๙๒,๗๐๐.๐๐	๑.๐๐๐	๒,๗๙๒,๗๐๐.๐๐
๑๒.	ELECTRICITY FEE	P.S.	๑.๐๐๐	๒๐๙,๔๐๐.๐๐	๒๐๙,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
ปรับลดราคา							
๓.	RC. MANHOLE A	EACH.	๑.๐๐๐	๒,๑๓๒,๓๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐	๒,๑๓๒,๓๐๐.๐๐
๔.	RC. MANHOLE B	EACH.	๑.๐๐๐	๒,๑๓๒,๓๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐	๒,๑๓๒,๓๐๐.๐๐
๑๓.	EARTH EMBANKMENT (เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง)	SQ.M.	๔๗๒.๕๑๐	๒๒๐.๐๐	๑๐๓,๘๕๐.๐๐	๔๗๒.๐๐	๑๐๓,๘๕๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๑๙,๙๔๓,๐๐๐.๐๐		๑๙,๒๑๑,๓๒๔.๑๐



Handwritten signature in blue ink.

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิเบิกจ่ายเงินได้

-----สิ้นสุดเอกสารแนบท้าย ผนวก ๒ สัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)-----

-----สัญญาจ้างเลขที่นบ.๒๕/๒๕๖๕-----



ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

(นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผอ.ขท.นนทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี