




## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)



สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๓/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐  
ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๖๒+๕๒๕ - กม.๖๕+๑๙๐  
และ กม.๖๘+๑๑๒ - กม.๖๙+๒๕๐  
ปริมาณงาน ๒๓,๐๔๖ ตร.ม.

ระหว่าง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒  
กับ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง  
ระหว่าง กม.๖๒+๕๒๕ - กม.๖๕+๑๙๐ และ กม.๖๘+๑๑๒ - กม.๖๙+๒๕๐  
ปริมาณงาน ๒๓,๐๔๖ ตร.ม.

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง  
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน  
ควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๖๒+๕๒๕ - กม.๖๕+๑๙๐ และ กม.๖๘+๑๑๒ -  
กม.๖๙+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๓,๐๔๖ ตร.ม. วันเริ่มทำการตามสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ วันครบกำหนด  
ตามสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินค่างานตามสัญญา  
๑๐,๐๘๔,๐๗๗.๔๘ บาท (สิบล้านแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ระหว่าง แขวงทางหลวง  
เชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายชัช วัฒนธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ผู้รับจ้าง  
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๓/๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ ได้หยุดงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือ  
สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ขท.ชร.๒/๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘  
มีนาคม ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๘ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขท.ชร.  
๒/๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนด  
ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง เก็บไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

( นายชวีช วัฒนธรรม ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

( นายณเดชน์ ชาติวรานนท์ ) ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์

ลงชื่อ.....พยาน

( นางสาวกนกกาญจน์ นาวิพัฒนา )

ลงชื่อ.....พยาน

( นางอรพิน ภูมิเดชาชัย )