

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ พช.๑/๑๖/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ ๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ ๑ โดย นายวิวัฒน์ ชาญชัยเวียง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูศิริรัตน์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๔ ถนนสระบุรี-หล่มสัก โดยนางสาวจันทนา วัฒนิกิตานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ห้วยนา-กกไธ้ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐-กม.๑๘+๑๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พช.๑/๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คุณสัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ห้วยนา-กกไธ้ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐-กม.๑๘+๑๓๕

ข้อ ๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลง กม. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จากเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ กม. ๕+๐๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม. ๑๘+๑๓๕

แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ กม. ๘+๘๗๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม. ๑๘+๐๑๐

ข้อ ๓. ยกเลิกรายการก่อสร้าง ดังนี้

๓.๑ ยกเลิกรายการที่ ๑๕ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๑ - (๒.๑๐ x ๒.๑๐) ปริมาณงาน ๑๒.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๒๘,๓๖๖.๘๔ บาท เป็นเงิน ๓๔๐,๔๐๒.๐๘ บาท

๓.๒ ยกเลิกรายการที่ ๑๖ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๑ -

(๒.๔๐ x ๒.๔๐) ปริมาณงาน ๖.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๓๔,๖๕๔.๕๕ บาท เป็นเงิน ๒๐๘,๑๖๕.๗๐ บาท

๓.๓ ยกเลิกรายการที่ ๑๘ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๒.๔๐ x ๒.๔๐) ปริมาณงาน ๖.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๕๑,๓๑๐.๗๖ บาท เป็นเงิน ๓๐๗,๘๖๔.๕๖ บาท

๓.๔ ยกเลิกรายการที่ ๑๙ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๒.๗๐ x ๒.๗๐) ปริมาณงาน ๖.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๖๑,๐๘๖.๕๓ บาท เป็นเงิน ๓๖๖,๕๑๙.๑๘ บาท

ข้อ ๔. เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ เพิ่มเติมรายการที่ ๓๘ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๑.๕๐ x ๑.๕๐) ปริมาณงาน ๓.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๒๘,๘๐๓.๒๙ บาท เป็นเงิน ๘๖,๔๐๙.๘๗ บาท

๔.๒ เพิ่มเติมรายการที่ ๓๙ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๑.๘๐ x ๑.๘๐) ปริมาณงาน ๓.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๓๓,๙๔๑.๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๑,๘๒๓.๖๐ บาท

๔.๓ เพิ่มเติมรายการที่ ๔๐ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๒.๑๐ x ๑.๘๐) ปริมาณงาน ๔.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๓๘,๖๒๑.๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๕๔,๔๘๕.๐๐ บาท

๔.๔ เพิ่มเติมรายการที่ ๔๑ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๒ -

(๒.๗๐ x ๒.๔๐) ปริมาณงาน ๒.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๔๕,๑๗๐.๕๗ บาท เป็นเงิน ๙๐,๓๕๑.๑๔ บาท

๔.๕ เพิ่มเติมรายการที่ ๔๒ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE ๑ -

(๑.๘๐ x ๑.๘๐) ปริมาณงาน ๓.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๒๑,๖๗๓.๘๕ บาท เป็นเงิน ๖๕,๐๑๖.๕๕ บาท

ข้อ ๕. แก้ไขปริมาณงานและราคา ดังนี้

๕.๑ จากเดิม รายการที่ ๒ งาน CLEARING AND GRUBBING ปริมาณงาน ๗๓,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๒๘,๘๖๐.๐๐ บาท

แก้ไขเป็น รายการที่ ๒ งาน CLEARING AND GRUBBING ปริมาณงาน ๗๓,๓๒๗.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๒๙,๕๗๑.๕๐ บาท

๕.๒ จากเดิม รายการที่ ๑๑ งาน TACK COAT ปริมาณงาน ๑๑๑,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๕.๔๕ บาท เป็นเงิน ๑,๗๒๖,๓๖๐.๕๐ บาท

แก้ไขเป็น รายการที่ ๑๑ งาน TACK COAT ปริมาณงาน ๑๑๓,๗๑๔.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๕.๔๕ บาท เป็นเงิน ๑,๗๖๑,๔๒๙.๘๖ บาท

๕.๓ จากเดิม รายการที่ ๑๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ปริมาณงาน ๓๐๐.๐๐ ตัน ราคาต่อหน่วย ๒,๗๓๗.๓๐ บาท เป็นเงิน ๘๒๑,๑๙๐.๐๐ บาท

แก้ไขเป็น รายการที่ ๑๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ปริมาณงาน ๕๑๗.๐๐ ตัน ราคาต่อหน่วย ๒,๗๓๗.๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๑๕,๑๘๔.๑๐ บาท

รวมรายการก่อสร้างหลังจากแก้ไขสัญญา เป็นเงินค่างานตามสัญญาทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๙,๕๙๖.๘๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาท)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีใช้ราคาตามที่มีการแก้ไขสัญญา และการดำเนินการดังกล่าวไม่ทำให้วงเงินค่างาน
และระยะเวลาในการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวัฒน์เพียงชายเวียง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

NUTTIRAJANA CONSTRUCTION
(นางสาวจันทนา วัฒนกันนธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกมลวรรณ ฉัตรดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจลักษณ์ สุขเสถียร)