



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ พช.๒/๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ตำบล/แขวง ซับสมอทอด อำเภอ/เขต บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) โดย นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔/๔-๕ ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาววิลาวัลย์ ทรงเพชรมงคล ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พช.๐๐๐๘๗๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้ เนื่องจากสำรวจในสนาม พบปัญหา ดังนี้

๑. ช่วง กม.๑๗+๔๑๕ – กม.๑๗+๕๔๐ รวมระยะทาง ๑๒๕ ม. โดยคันทางด้านซ้ายทางเป็นช่วง ท้องโค้ง หลังการดำเนินการก่อสร้างมีความลาดชันลึกประมาณ ๕.๐๐ – ๖.๐๐ ม. และสุดเขตทางเป็นลำน้ำธรรมชาติ เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขา (เขารัง) มีโอกาสเกิดการกัดเซาะคันทางได้ ผู้ควบคุมงานเห็นควรเพิ่มรายการก่อสร้าง "CONCRETE SLOPE PROTECTION" เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำป่าไหลหลาก

๒. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ลาดชัน การระบายน้ำข้างทางสามารถระบายน้ำได้ตามปกติ ผู้ควบคุมงานเห็นควรยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๑๕ "SIDE DITCH LINING TYPE II"

เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้ทาง ผู้ควบคุมงานเห็นควรปรับปริมาณรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการก่อสร้าง CONCRETE SLOPE PROTECTION อีก ๑ รายการ

๑. ขอยกเลิกรายการก่อสร้างและปริมาณการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ รายการก่อสร้างที่ ๑๕ SIDE DITCH LINING TYPE II ปริมาณงานตามสัญญา ๘๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๔๘.๔๒ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน ๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๔๘.๔๒ บาท เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

๒. ขอเพิ่มรายการก่อสร้างและปริมาณการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ รายการก่อสร้างเพิ่มเติมที่ ๓๐ CONCRETE SLOPE PROTECTION ปริมาณงาน

๔๔๒ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๒๕.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๘,๑๕๐.๖๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นอยู่ในวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายตามสัญญาได้และ  
ระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๕/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมา  
ทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข  
๑๑๓ ตอน สามแยกวังชมภู – ชนแดน ระหว่าง กม.๑๖+๓๐๐ – กม.๑๘+๓๐๐ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๕/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่  
พช.๒/๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่  
ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาณวิทย์ จันทร์ทัพบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิลาวัลย์ ทรงเพ็ชรมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณรงค์ ธรรมเลิศ)

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ)