

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั้ว

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔

ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั้ว สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) โดย นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ดวงใส แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายพลตรี ดวงใส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏว่าหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๒๕๔๗๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง ได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั้ว สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดการจ่ายเงินตามสัญญาออกเป็นจำนวน ๘ งวด คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ - งวดที่ ๘ รายละเอียดดังนี้

แก้ไขใหม่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ งานปักผัง กำหนดแนวและระดับก่อสร้าง

๑.๒ งานเสาเข็ม

/ ๑.๓ งาน ...



หิมะ พ.ศ.

- ๑.๓ งานฐานราก
- ๑.๔ งาน คสล. ชั้นที่ ๑
- ๑.๕ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๒.๑ งาน คสล. และวางแผ่นพื้นสำเร็จ ชั้นที่ ๒
- ๒.๒ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๒

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๓.๑ งาน คสล. และวางแผ่นพื้นสำเร็จ ชั้นที่ ๓
- ๓.๒ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๔.๑ งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม
- ๔.๒ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๕.๑ งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของหลังคาแล้วเสร็จ
- ๕.๒ งานผนังก่ออิฐ พร้อมงานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
- ๕.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและท่อระบายต่างๆ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๖.๑ งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
- ๖.๒ ติดตั้งงานฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน ชั้นที่ ๓

/ ๖.๓ งาน ...



Handwritten signature in blue ink.

๖.๓ งานร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๓

๖.๔ งานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๓

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๗.๑ งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒

๗.๒ งานฉาบปูนภายนอกอาคาร ทั้งหมด

๗.๓ งานร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒

๗.๔ งานตกแต่งผนัง

๗.๕ งานตกแต่งพื้น

๗.๖ งานตกแต่งบันได

๗.๗ งานตกแต่งระเบียง

๗.๘ งานสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของงานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

๘.๑ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

๘.๒ งานติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ และติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์

๘.๓ งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ดวงโคม สวิตช์และปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด

๘.๔ ติดตั้งประตู และหน้าต่างทั้งหมด

๘.๕ งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด

๘.๖ ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมด

๘.๗ งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และเก็บงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยจนใช้การได้ทุกประการ และเป็นไปตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

หมายเหตุ กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการภายใน ๓๐๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลัง ก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละงวดงาน

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ - งวดที่ ๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



/ ข้อ ๓ การ...

พิมพ์

ข้อ ๓ การแก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ - งวดที่ ๘ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้างเลขที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... *พชร พิสุทธิมาน*ผู้ว่าจ้าง
(นายพชร พิสุทธิมาน)

(ลงชื่อ)..... *[ลายมือชื่อ]*ผู้รับจ้าง
(นายพลตรี ดวงใส)

(ลงชื่อ)..... *๒*พยาน
(นางมนสิการ โพธิ์นาคเงิน)

(ลงชื่อ)..... *[ลายมือชื่อ]*พยาน
(นางภพวงศ์วรรณรักษ์ ยอดยิ่ง)