

คืบหน้า

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘

ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.๐+๑๙๒-กม.๐+๗๑๓, กม.๕+๓๗๕-กม.๕+๖๗๐ LT.,RT.

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๐๙๔.๐๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.๐+๑๙๒-กม.๐+๗๑๓, กม.๕+๓๗๕-กม.๕+๖๗๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๐๙๔.๐๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัสนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด โดย นางธัญชนก สิริชัยเจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๐๐๐๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.๐+๑๙๒-กม.๐+๗๑๓, กม.๕+๓๗๕-กม.๕+๖๗๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๐๙๔.๐๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไข รูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ทำการแก้ไขรูปตัดคันทาง (TYPICAL CROSS-SECTION) ช่วง กม.๐+๑๙๒-กม.๐+๗๑๓ กำหนดความกว้างคันทาง ๑๙.๐๐ เมตร ความกว้างช่องจราจรกว้างช่องละ ๓.๒๕ เมตร จำนวน ๔ ช่องจราจร เกาะกลางชนิดเกาะสี่กว้าง ๒.๐๐ เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้างเลขที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



ต้นฉบับ

-๒-

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอศนีย์ สุภานัย)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางอัญชนก สิริชัยเจริญ)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวตรุณี ศรีทองสุข)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวัลย์รัตน์ ทรัพย์แจ่ม)