

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.๕๔+๗๕๐ - กม.๕๕+๗๓๕.๔๐๐ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท การันตรีตัน จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.๕๔+๗๕๐ - กม.๕๕+๗๓๕.๔๐๐ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตาม สัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๑๙๔๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และอนุมัติให้แก้ไขสัญญา ตามบันทึกสำนักงานทางหลวง ที่ สทล.๑๖.๑/๒๘๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงาน ก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ลดยางกรงานก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ

๑.๑.๑ รายการก่อสร้างลำดับที่ ๑๗ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA.

๑.๒๐ M. CLASS ๒

ปริมาณงาน ๓๓.๐๐ ม.

๑.๑.๒ รายการก่อสร้างลำดับที่ ๒๐ งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. ๑ - ท่อ Ø ๑.๒๐ ม. (๑-HDWL)S = ๒:๑ (DWG.NO.DS-๑๐๔)

ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง

๑.๒ รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากรายการก่อสร้างตามสัญญา จำนวน ๑ รายการ

๑.๒.๑ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.๕๕+๖๖๒.๐๐๐ SIZE ๒ - (๒.๑๐ M. x ๒.๑๐ M.)

ปริมาณงาน ๖.๐๐ ม.


ผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ทำให้มีค่างานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.๕๕+๖๖๒.๐๐๐ SIZE ๒ - (๒.๑๐ M. x ๒.๑๐ M.)	๖.๐๐	ม.	๓๘,๗๓๑.๖๕	๒๓๒,๓๘๙.๙๐
รวม ๑ รายการ	รวมเป็นเงินสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์				๒๓๒,๓๘๙.๙๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๙๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนสวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.๕๔+๗๕๐ - กม.๕๕+๗๓๕.๔๐๐ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย บริษัท การันต์ริตตัน จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 ผู้ว่าจ้าง

 ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.๕๔+๗๕๐ - กม.๕๕+๗๓๕.๔๐๐ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายสันต์ ศรีขวัญ) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางศิริวรรณ ศรีชุม)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

