

# สัญญาฉบับที่

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม  
ระหว่าง กม.๖๔+๔๐๐ - กม.๖๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

อนสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑  
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม.๖๔+๔๐๐ - กม.๖๗+๖๕๐ ปริมาณงาน  
๓๕,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. อยู่ในท้องที่ อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระหว่าง กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงพังงา โดย นายวิฑูรย์ อัดตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา “ผู้ว่าจ้าง” กับ  
หจก.สยามวิชาวุฒิกร “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญา  
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่  
พง.๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจาก งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑  
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม.๖๔+๔๐๐ - กม.๖๗+๖๕๐ ปริมาณงาน  
๓๕,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามสัญญาดังกล่าว หจก.สยามวิชาวุฒิกร ผู้รับจ้าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโรงงานผสม  
แอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้

- จากเดิม ใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ หจก.กระบี่พีชผล เปลี่ยนเป็นใช้โรงงานผสม  
แอสฟัลต์คอนกรีต ของ บจก.เรืองศรีแอสฟัลต์

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็น  
ส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๔ หมวด ๑๔ และ ๒.๑๕ หมวด ๑๕ ดังรายการต่อไปนี้

- จากเดิม ใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ หจก.กระบี่พีชผล เปลี่ยนเป็นใช้โรงงาน  
ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ บจก.เรืองศรีแอสฟัลต์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ  
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....




ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายวิฑูรย์ อัดตเกษม ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ.....  .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวมณฑาทิพย์ ขวัญคง) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ .....  .....พยาน  
( นางวิชรภรณ์ สวัสดิ์ไชย ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  .....พยาน  
( นางสาวสมณฑา พาศรี ) หัวหน้างานพัสดุ