

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง-สุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๓๘๐๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ เพิ่มรายการงานก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๖ CM. THICK. (AC.๖๐/๗๐)	๔,๕๗๒.๐๐	ตร.ม.
๒	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK. (AC.๔๐/๕๐)	๑๗,๔๘๔.๗๕	ตร.ม.


.....ผู้ว่าจ้าง


.....ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ทำให้มีค่างานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากค่างานในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๖ CM. THICK. (AC.๖๐/๗๐)	๔,๕๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๙๗.๐๐	๑,๘๑๕,๐๘๔.๐๐
๒	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK. (AC.๔๐/๕๐)	๑๗,๔๘๔.๗๕	ตร.ม.	๒๗๗.๐๐	๔,๘๔๓,๒๗๕.๗๕
รวม ๒ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น					๖,๖๕๘,๓๕๙.๗๕

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๖๙,๙๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เงินหกสิบล้านเก้าพันเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย บริษัท ตาปีแตรคเตอร์ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี ๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายวิชนะ บดีโยธา) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางดวงพร ธีรदनย์สิริกุล)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)