

สำเนา

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โดย นายกฤษณ์ หย่าวีไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนสระใหญ่ - ขอนม่วง ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๕+๖๘๓ ปริมาณงาน ๔๖,๖๕๖ ตารางเมตร รวมค่างานทั้งสิ้น ๓๘,๗๐๕,๕๗๖.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

กรณีงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ม-ลด จุดก่อสร้าง และกรณีได้ระบุข้อความว่า “ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพิ่มให้ ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้” ไว้ในประกาศและสัญญาจ้าง และเมื่อดำเนินการตามสัญญาในสนาม จำเป็นต้องเลื่อนจุดดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายจริง ให้ปริมาณงานครบจำนวนตามระบุในสัญญา โดยมีใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อำนาจอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ และอ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขานุการกรมที่ สลน.๓/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง กม.ดำเนินการ ในสัญญา ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลบ.๑ / ๑๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ ลบ.๑ / ๑๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

เปลี่ยน กม.ดำเนินการในสนาม เป็น กม.๐+๕๐๐ - กม.๕+๗๑๐

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๘,๗๐๕,๕๗๖.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเวลาทำการตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมตามที่กล่าว ใน ข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้างตามสัญญางานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนสระใหญ่ - ขอนม่วง ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๕+๖๘๓ ปริมาณงาน ๔๖,๖๕๖ ตารางเมตร ตามสัญญา เลขที่ ลบ.๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

/.....ข้อ ๔

สำเนา

- ๒ -

ข้อ ๔. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลบ.๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) กฤษณ์ หย่าวิไล ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)

(ลงชื่อ) ภาณุวัฒน์ ถือคง ผู้รับจ้าง
(นายภาณุวัฒน์ ถือคง)

(ลงชื่อ) พิมลรัตน์ ไชยคุณ พยาน
(นางพิมลรัตน์ ไชยคุณ)

(ลงชื่อ) ปารวี รัตนสุนทร พยาน
(นางปารวี รัตนสุนทร)