

กัมมฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก ร.พ.อานันทมหิตล ระหว่าง กม.๑๔๘+๑๓๕ - กม.๑๔๘+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘/๙ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง ท่าศาลา อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายวีรพล เกิดภู ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลบ.๐๐๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาพบว่า มีรูปแบบการดำเนินงานคือก่อสร้างทางเท้า ด้านซ้ายทางและวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้า พื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายทางมีท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ ม.อยู่แล้ว ตลอดทั้งโครงการฯ แต่ด้านขวาทางมีบางช่วงที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำ จึงแก้ไขรูปแบบจากเดิมก่อสร้างทางเท้า ด้านซ้ายทางและวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้า ด้านซ้ายทาง โดยเปลี่ยนเป็นก่อสร้างทางเท้า ด้านซ้ายทางและขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้า ด้านขวาทาง ในช่วงที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ตามเสนอ ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๘๙๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ท้ายบันทึกที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการปรับปรุงรูปแบบ ระหว่าง กม.๑๔๘+๑๓๕ - กม.๑๔๘ + ๓๗๕ ตามแบบก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง แผนที่ ๑/๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ตามแบบก่อสร้างแนบ) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญา เลขที่ ลบ.๑/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเวลาทำการตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก ร.พ.อานันทมหิตล ระหว่าง กม.๑๔๘+๑๓๕ - กม.๑๔๘+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง


ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ลบ.๑/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ค้ำฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤษณ์ หย่ำวิไล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวีรพล เกิดภู)



Handwritten signature of the contractor (นายวีรพล เกิดภู) and a circular stamp of the contractor's business. The stamp contains the text: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียมประเสริฐ" (Joint Stock Company Tiam Prasert), "ผู้รับจ้าง" (Contractor), and "ฉ.พ.บ." (Contractor's Stamp). The word "ฉ.พ.บ." is written in the center of the stamp.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพิมลรัตน์ ไชยคุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปารวี รัตนสุนทร)