

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง
ตามแบบแปลนออกแบบสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร

กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา
ทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงาน
ซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามแบบแปลนออกแบบสำหรับก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร โดย นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชินชูไพโรก่อสร้าง โดย นางสาวชฎาธร ชินชูไพโร ผู้รับมอบอำนาจ จาก นายสุขชัย ชินชูไพโร หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ชินชูไพโรก่อสร้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ คค
๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ค่างานตามสัญญา ๑,๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแบบรูปและ
รายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้ไม่ขัดแย้งกัน และสอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ คค
๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน และข้อ ๒.๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, หนังสือยืนยันราคาก่อสร้าง และใบเสนอราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการงานที่แก้ไข

- รายละเอียดประตู D๔

จากเดิม บานทึบ

แก้ไขเป็น บานเกล็ด

- ประตู D๖

จากเดิม กว้าง ๓.๘๕ เมตร x ๒.๐๕ เมตร

แก้ไขเป็น กว้าง ๓.๗๕ เมตร x ๒.๐๐ เมตร

- แก้ไขระยะในแบบให้ตรงตามสภาพหน้างานจริง

จากเดิม ๑๓.๖๐ เมตร

แก้ไขเป็น ๑๑.๙๗๕ เมตร

รายการงานที่เพิ่มเติม

- เทพื้นปรับระดับบริเวณภายในอาคาร ใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด ๖ มม. @ ๐.๒๕ ม.

โดยพื้น ค.ส.ล. มีความหนา ๐.๐๘ ม.

- เทพื้นรอบบริเวณภายนอกอาคาร ใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด ๖ มม. @ ๐.๒๕ ม. โดย

พื้น ค.ส.ล. มีความหนา ๐.๐๘ ม.

- ติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ w

- ก่อสร้างฝ้าเพดานภายนอกห้องน้ำ โดยใช้ฝ้าเพดาน C๑

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

- รายการที่ ๑.๑.๑ D๖ ประตูบานเปิดคู่ ซ้ายขวา+กระจกฟิสิกใส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ปริมาณงาน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑๓,๒๙๐.๐๐ บาท

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการที่ ๒.๑.๑ ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ขนาด ๑๕๐ w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณงาน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๗,๕๑๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว มีผลทำให้ค่างานตามสัญญา ข้อ ๔ ลดลง

จากเดิม ๑,๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น ๑,๘๘๕,๙๓๖.๒๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาท-

ยี่สิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๒ แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จากเดิม จำนวนเงินวันละ ๑,๘๘๘.๘๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๘๘๕.๙๔ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๓ ในวันทำสัญญาดังฉบับนี้ ผู้รับจ้าง มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ใช้หนังสือค้ำประกันตามสัญญาดังฉบับเดิม มาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแบบรูป และรายละเอียดของงานก่อสร้างแห่งงานสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ A๑๓/๑๘ (แก้ไข)

- แบบแปลนโครงสร้างพื้นแผ่นที่ ST-๐๗A/๐๙ (เพิ่มเติม)

- แบบรื้อถอนแปลนพื้นชั้น ๑ แผ่นที่ A-๐๓/๑๘ (แก้ไข)

- แบบแปลนพื้นชั้น ๑ แผ่นที่ A-๐๔/๑๘ (แก้ไข)

- แบบแปลนหลังคา (ห้องน้ำ) แผ่นที่ A-๐๕/๑๘ (แก้ไข)

- แบบรูปตัด B-B แผ่นที่ A-๐๗/๑๘ (แก้ไข)

- แบบแปลน Design Drawing ระบบสื่อสาร แผ่นที่ E-๐๕/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Shop Drawing ระบบสื่อสาร แผ่นที่ E-๐๖/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Design Drawing ระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ แผ่นที่ E-๐๗/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Shop Drawing ระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ แผ่นที่ E-๐๘/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Design Drawing ระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ แผ่นที่ E-๐๙/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Shop Drawing ระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ-คอมม่อนิตะแกรงเหล็กติดลอย แผ่นที่ E-๑๐/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลน Shop Drawing ระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ-คอมม่อนิตะแกรงเหล็กติดลอย แผ่นที่ E-๑๑/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแสดงแนวสายเมน แผ่นที่ E-๑๒/๑๒ (แก้ไข)
- แบบแปลนสุขาภิบาล น้ำดี-น้ำเสีย ชั้น ๑ แผ่นที่ SN-๐๒/๐๓ (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามแบบแปลนออกแบบสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ทางการเงินส่วนจำกัด ชินชูไพรก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อีก โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๗ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ
(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด) ผู้ว่าจ้าง
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รัชการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ✓

ลงชื่อนางศรภา อภิวงค์.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนงศรภา อภิวงค์) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา