

ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ/๑๒๕๕



แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เรียน ผู้จัดการ ธนากรกรูไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

อ้างถึง หนังสือค้ำประกันสัญญาเลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๑๕/๐๑๔๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือค้ำประกันสัญญาดังอ้างถึง ธนากรกรูไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี ได้ค้ำประกันสัญญา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว - ชับบอน ระหว่าง กม.๙+๕๖๐ - กม.๑๐+๑๒๕ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงสระบุรี ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของสัญญาเลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๖๒๐

จิรรัฐ/ร่าง/ตรวจ
ธนิษฐา/พิมพ์/ทาน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว - ชับบอน ระหว่าง กม.๙+๕๖๐ - กม.๑๐+๑๒๕

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่.....๔.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว -
ชับบอน ระหว่าง กม.๙+๕๖๐ - กม.๑๐+๑๒๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายธนสาร สิทธิภา ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่
สบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนตาลเดี่ยว -
ชับบอน ระหว่าง กม.๙+๕๖๐ - กม.๑๐+๑๒๕ ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องคล่องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ในสนาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
แนบท้ายสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน ๒ รายการ ดังนี้-

๑.๑ รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๓๕.	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ชั้น ๓ (R.C. PIPE CULVERT DIA.๑.๒๐ M. CLASS ๓)	๒๖๕.๐๐ เมตร	๔,๔๐๖.๐๐	๑,๑๖๗,๕๙๐.๐๐
๓๖.	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด ๑.๒๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. ท่อ Ø ๑.๒๐ m.) (ขนาด ๑.๗๕ x ๑.๒๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๗๓ ม.)	๑๗.๐๐ แห่ง	๒๓,๒๕๕.๐๐	๓๙๕,๓๓๕.๐๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ
ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือในรายการรูปแบบแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น

(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง



จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๙๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวตามข้อ ๑ มีรายการแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

- | | |
|-----------------|--------------|
| ๒.๑ แบบก่อสร้าง | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ ฉบับ |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ จากการเปลี่ยนแปลงรายการและปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สป.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายธนสาร สิทธิธาดา) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายมงคล ศิริพัฒน์กุล) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ พยาน
(นางจิรนันท์ แสนสุข)





ทางหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวินิชชากร

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์. 0-3673-2106

E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ.355/2566

10 มีนาคม 2566

เลขที่ ๒๕๖๐
 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๐:๑๕

เรื่อง ขอเสนอราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

- อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ สป.15/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
 2. หนังสือที่ คค 06066/พ/911 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566

ตามสัญญาที่อ้างถึงข้อ (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวินิชชากร เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ
 ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนตาลเดี่ยว-ชัยบอน ระหว่าง กม.9+560 – กม.10+125 นั้น

ตามที่อ้างถึงข้อ (2) แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ขอให้ห้างฯ เสนอราคาค่างานเนื่องจากงานดังกล่าวมีการแก้ไข
 รูปแบบและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญาเดิม จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT
 DIA.1.20 M. CLASS 3)
 ปริมาณงาน 265 เมตร ราคาเมตรละ 4,406.00 บาท
- งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.20 ม. (R.C.MANHOLE TYPE "C"
 FOR R.C.P. ท่อ Ø 1.20 m.) (ขนาด 1.75 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 2.73 ม.)
 ปริมาณงาน 17 แห่ง ราคาแห่งละ 23,255.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางวนิดา สิริพัฒน์กุล)

รองผู้จัดการ

รอ.ขท.(ป) รอ.ขท.(ว) รอ.ขท.(บ)

นพ. ๖๓

เพื่อทราบ ถือปฏิบัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
 ดังผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมเรื่องเดิมไว้

ลงนาม.....
 ลงนาม.....



ผอ.ขท.สระบุรี
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖