

# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ สท.๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีวิวัฒนกิจ ซึ่งเป็นผู้งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๑๕๐ (LT,RT) ปริมาณงาน ๒.๓๐๐ กิโลเมตร รวมค่างานทั้งสิ้น ๒๘,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

กรณีงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลด จุดก่อสร้าง และกรณีได้ระบุข้อความว่า “ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้” ไว้ในประกาศและสัญญาจ้าง และเมื่อดำเนินการตามสัญญาในสนามจำเป็นต้องเลื่อนจุดดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายจริง ให้ปริมาณงานครบจำนวนตามระบุในสัญญา โดยมีใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อำนาจอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ และอ้างถึงหนังสือสำนักงานเลขานุการกรมที่ สท.๓/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๑๕๐ (LT,RT) ปริมาณงาน ๒.๓๐๐ กิโลเมตร มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ โดยขอปรับ กม.ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๑๕๐ (LT,RT) เป็น ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๒+๓๕๐ (LT,RT) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยน กม.ดังกล่าวข้างต้น ตามเสนอเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น งานจ้างเหมาที่อ้างถึงข้างต้น ได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ โดยมีใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและสามารถทำได้ในวงเงินตามสัญญา และใช้ระยะเวลาทำการเท่าเดิม จึงได้ตกลงกันให้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงจากเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๑๕๐ (LT,RT) เป็น ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๒+๓๕๐ (LT,RT)

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๘,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

๒/ข้อ ๓ คู่สัญญาทั้งสอง...

# ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาเลขที่ สท.๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ สิ้นสืบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สิงห์บุรีวิวัฒนกิจ  
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  
โทร. 511911, 511070

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทรกำจร)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวศิริลดา ดีละม้าย)