

กัมฉปบ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน
การพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.อลูมิเนียม โดย นายอภิชา โสจินตามณี หัวหน้าผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง
เลขที่ ลป.๐๐๒๗๔๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาทำการ ๓๐๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๑๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของงานก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมตามภูมิประเทศ และเพื่อรองรับการใช้งาน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๓/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ขม.๓/ ๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑
ผนวก ๑ แบบแปลน, ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา และเงื่อนไขรายละเอียดการจ่ายเงิน,
ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงาน และราคา


รายการงานที่แก้ไข

- ระดับพื้นบริเวณบันไดหนีไฟ
จากเดิม ระดับ +๐.๑๐๐
แก้ไขเป็น ระดับ +๐.๖๐๐
- เพิ่มเติมประตูเพื่อเชื่อมจากตัวอาคารไปยังห้องประชุม
จากเดิม หน้าต่าง AW๒
แก้ไขเป็น ประตู AD๒



(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.อาร์.อลูมิเนียม

กัมฉบบบ

-๒-

- การติดตั้งการเดินสายไฟ

จากเดิม ติดตั้งโดยเดินร้อยท่อฝังดิน

แก้ไขเป็น ติดตั้งโดยเดินบนฉนวนลวกด้วยในอากาศ

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ดังนี้

๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม

จากเดิม ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๒,๒๖๙.๓๐ บาท

แก้ไขเป็น ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๓,๐๖๑.๒๘ บาท

๒. งานสถาปัตยกรรม

จากเดิม ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๘,๓๑๑.๙๐ บาท

แก้ไขเป็น ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๑,๗๓๑.๙๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

| | | | |
|---------------------------------|-------|---|--------------|
| - แบบเลขที่ A - ๒๐๑ แผ่นที่ ๐๐๗ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ A - ๔๐๒ แผ่นที่ ๐๑๗ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ A - ๔๐๔ แผ่นที่ ๐๑๙ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ A - ๖๐๓ แผ่นที่ ๐๒๗ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ A - ๖๐๖ แผ่นที่ ๐๓๐ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ ST - ๐๕ แผ่นที่ ๐๗๐ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ E - ๑๐๑ แผ่นที่ ๐๘๗ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบเลขที่ E - ๑๐๒ แผ่นที่ ๐๘๘ | จำนวน | ๑ | แผ่น (แก้ไข) |

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการ มาตรฐานการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.อลูมิเนียม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ตามสัญญาภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

จเรเมธ

(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓


ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.อาร์.อลูมิเนียม

คํินฉบับ


ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๓/๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับ ความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจเรเมธ จันทรจักร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๘
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายอภิชา โสจินตามณี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.อาร์.อลูมิเนียม

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณัฐพัชร์ พิพัฒผลกาย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางชั้นทอง ประสารยา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ