

คัมฉบบ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน หนองไค้ - กัวคอกหมา ระหว่าง กม.๓+๖๕๐ - กม.๔+๑๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองไค้ - กัวคอกหมา ระหว่าง กม.๓+๖๕๐ - กม.๔+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่างกรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย นายจเรเมธ จันทรจักร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๐๗๔๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๑๔ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๙๙๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ค่างานตามสัญญา ๑๔,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ชม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน, ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ งานละเอียดต่อท้ายสัญญา, ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

รายการงานที่ยกเลิก

- รายการที่ ๓ งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SOIL AGGREGATE SUBBASE ๑๐ CM. THICK (MIN.)

ปริมาณงาน ๔,๑๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๙.๒๑ บาท เป็นเงิน ๗๘,๗๖๑.๐๐ บาท


(นายจเรเมธ จันทรจักร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

 **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น**
CHIANGMAI S.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP


นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์

- รายการที่ ๑๒ งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION
ปริมาณงาน ๘๗ ลบ.ม.ๆ ละ ๖๘.๔๐ บาท เป็นเงิน ๕,๙๕๐.๘๐ บาท
- รายการที่ ๓๒ งาน R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐ M.
๑.๐๐ ROW (WING WALL TYPE)
ปริมาณงาน ๖ แห่งๆ ละ ๑๕,๗๓๕.๑๕ บาท เป็นเงิน ๙๔,๔๑๐.๙๐ บาท

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการที่ ๔๓ งาน REMOVAL OF EXISTING BASE ๒๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.
- รายการที่ ๔๔ งาน REMOVAL OF EXISTING SUBBASE ๑๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.
- รายการที่ ๔๕ งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. U-DITCH ปริมาณงาน ๔๕ ม.
- รายการที่ ๔๖ งาน IMPROVEMENT EXISTING BASE FOR SUBBASE ๑๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.
- รายการที่ ๔๗ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๒๐ M. CLASS ๒
ปริมาณงาน ๔ ม.
- รายการที่ ๔๘ งาน HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERTS (END WALL TYPE)
๔๘.๑ PLAIN CONCRETE ปริมาณงาน ๒ ลบ.ม.
๔๘.๒ REINFORCED CONCRETE ปริมาณงาน ๖ ลบ.ม.
- รายการที่ ๔๙ งาน R.C.DITCH LINING ปริมาณงาน ๓๕๐ ตร.ม.


การเพิ่มเติมรายการงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงาน และราคาค่างาน ต่อหน่วยรายการก่อสร้าง (UNIT) จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- รายการที่ ๔๓ งาน REMOVAL OF EXISTING BASE ๒๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๔๔ งาน REMOVAL OF EXISTING SUBBASE ๑๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.ๆ ละ ๗.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๖๔๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๔๕ งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. U-DITCH
ปริมาณงาน ๔๕ ม.ๆ ละ ๑๒๓.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๓๕.๐๐ บาท
- รายการที่ ๔๖ งาน IMPROVEMENT EXISTING BASE FOR SUBBASE ๑๐ CM.THICK
ปริมาณงาน ๓,๕๒๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๒๐.๐๐ บาท


(นายจเรเมธ จันทรจักร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

 **สำนักงานส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี. คอนสตรัคชั่น**
CHIANGMA S.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP


นางสาวจันทรจิรา จิกาวงค์

- รายการที่ ๔๗ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๒๐ M. CLASS ๒
ปริมาณงาน ๔ ม.๑ ละ ๖,๗๕๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๓๒.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๔๘ งาน HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERTS (END WALL TYPE)
๔๘.๑ PLAIN CONCRETE ปริมาณงาน ๒ ลบ.ม.๑ ละ ๓,๐๕๔.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖,๑๐๘.๐๐ บาท
๔๘.๒ REINFORCED CONCRETE ปริมาณงาน ๖ ลบ.ม.๑ ละ ๙,๒๓๙.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕๕,๔๓๔.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๔๙ งาน R.C.DITCH LINING ปริมาณงาน ๓๕๐ ตร.ม.๑ ละ ๔๐๙.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๔๓,๑๕๐.๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๒๑๙.๐๐ บาท (เงินสี่แสนหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

รายการงานที่แก้ไข

จากเดิม	กำหนด	STA.๓+๖๐๒.๐๐๐ – STA.๓+๗๙๕.๐๐๐ (ทล.๑๐๙๕) STA.๓+๗๙๕.๐๐๐ – STA.๔+๑๙๘.๐๐๐ (ทล.๑๐๙๕) STA.๐+๐๖๐.๐๐๐ – STA.๐+๐๙๐.๐๐๐ (ขม.๓๐๔๕)
แก้ไขเป็น	กำหนด	STA.๓+๖๐๒.๐๐๐ – STA.๓+๗๙๕.๐๐๐ (ทล.๑๐๙๕) STA.๓+๗๙๕.๐๐๐ – STA.๔+๑๙๘.๐๐๐ (ทล.๑๐๙๕)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ขม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของประมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ขม.๓/๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องมีไม่เกินวงเงิน ๑๔,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)


(นายจรเมธ จันทรจักร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

 **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.ที คอนสตรัคชั่น**
CHIANGMAI GP CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP


นางสาวจันทร์จิรา จิตววงศ์

ค้นฉบับ

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้-

- | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|------------------|
| - แบบ Summary of Quantities | แผ่นที่ ๒/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบ Typical Cross Section | แผ่นที่ ๔/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (ยกเลิก) |
| - แบบ Typical Cross Section | แผ่นที่ ๔A/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (ใช้แทน) |
| - แบบ Typical Cross Section | แผ่นที่ ๕/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบ Typical Cross Section | แผ่นที่ ๕A/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (เพิ่มเติม) |
| - แบบ PLAN | แผ่นที่ ๖/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (ยกเลิก) |
| - แบบ PLAN | แผ่นที่ ๖A/๖ | จำนวน ๑ | แผ่น (ใช้แทน) |

ความได้ในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างทำงานตามแผนงานรายละเอียดการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หอนงโค้ง - กัวคองมา ระหว่าง กม.๓+๖๕๐ - กม.๔+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๑๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

จเรธร

(นายจเรธร จันทร์จร)


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

 สำนักงานส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น
CHIANG MAI S.C. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



นางสาวจันทรีจิรา จิกาวงศ์

กับฉบับ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฯ นี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจเรเมธ จันทร์จร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

 **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี. คอนสตรัคชั่น**
CHIANG MAI S.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์จรา จิกาวงค์) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางณัฐพัชร์ พิพัฒพลกาย) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางชนทอง ประสารยา) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ