

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน  
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑  
ตอน แม่ฮ่องสอน - นาหวาย ระหว่าง กม.๒+๒๕๐ - กม.๓+๗๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน  
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ฮ่องสอน -  
นาหวาย ระหว่างกม.๒+๒๕๐ - กม.๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวง  
เชียงใหม่ที่ ๓ โดย นายจรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรากฏวิศวะก่อสร้าง โดย นางนุจรี ชัยมงคล ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ชม.๐๐๕๙๙๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง  
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน  
ค่าจ้างตามสัญญา ๓๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดแห่งสัญญาดังกล่าว  
ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา  
เลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา  
ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน, ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ งานละเอียดต่อท้ายสัญญา, ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓  
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

(นายจรเมธ จันทร์จร)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

/รายการงานที่ยกเลิก.....

รายการงานที่ยกเลิก

- รายการที่ ๑๔ งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE ๒-๒.๗๐x๓.๐๐  
ปริมาณงาน ๒ แห่งๆ ละ ๑๓๑,๐๔๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๒,๐๙๒.๐๐ บาท
- รายการที่ ๑๗ งาน SIDE DITCH LINING TYPE II  
ปริมาณงาน ๗๐๕ ตร.ม.ๆ ละ ๔๑๒.๘๖ บาท เป็นเงิน ๒๙๑,๐๖๖.๓๐ บาท
- รายการที่ ๒๐ งาน CONCRETE STAMP PAVE  
ปริมาณงาน ๑,๔๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๗๐๑.๖๕ บาท เป็นเงิน ๙๘๒,๓๑๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๖ งาน ROADWAY LIGHTINGS
  - ๒๖.๑ ๑๒.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐ WATTS, CUT-OFF  
ปริมาณงาน ๒๗ ต้นๆ ละ ๖๒,๒๑๙.๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๗๙,๙๒๓.๘๐ บาท
  - ๒๖.๒ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด  
ปริมาณงาน ๑ ชุดๆ ละ ๑๖๙,๘๖๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๙,๘๖๔.๐๐ บาท

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการที่ ๓๒ งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)
    - ๓๒.๑ PLAIN CONCRETE ปริมาณงาน ๘ ลบ.ม.
    - ๓๒.๒ REINFORCED CONCRETE ปริมาณงาน ๑๑ ลบ.ม.
  - รายการที่ ๓๓ งาน RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๑๗ ม.
  - ปรับรูปแบบก่อสร้าง ช่องเปิด MEDIAN OPENING บริเวณ กม.๓+๖๐๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นช่องเปิดชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนใช้ในการประกอบศาสนพิธี กรณีที่ไม่มีพิธีทางศาสนา ให้แนวทางหลวงปิด หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม
- การเพิ่มเติมรายการงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วยรายการก่อสร้าง (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๓๒ งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)
    - ๓๒.๑ PLAIN CONCRETE  
ปริมาณงาน ๘ ลบ.ม.ๆ ละ ๓,๐๙๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๗๖๘.๐๐ บาท
    - ๓๒.๒ REINFORCED CONCRETE  
ปริมาณงาน ๑๑ ลบ.ม.ๆ ละ ๔,๑๙๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖,๑๕๖.๐๐ บาท
  - รายการที่ ๓๓ งาน RETAINING WALL TYPE ๒B  
ปริมาณงาน ๑๗ ม.ๆ ละ ๘,๘๘๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๙๙๔.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๑,๙๒๑.๐๐ บาท  
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

/การแก้ไขเปลี่ยนแปลง...

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของประมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

- แบบ Summary of Quantities แบบแผ่นที่ ๒/๙ จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)และ(เพิ่มเติม)
- แบบแผ่นที่ ๘/๙ จำนวน ๑ แผ่น (ยกเลิก)
- แบบแผ่นที่ ๘A/๙ จำนวน ๑ แผ่น (ใช้แทน)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามแผนรายประมาณ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ฮ่องสอน - นาหวาย ระหว่างกม.๒+๒๕๐ - กม.๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรากฏวิศวะก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับ ความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)	จเรเมธ จันทร์จร ..... (นายจเรเมธ จันทร์จร)	ผู้ว่าจ้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
(ลงชื่อ)	นุจรี ชัยมงคล ..... (นางนุจรี ชัยมงคล)	ผู้รับจ้าง ผู้รับมอบอำนาจ
(ลงชื่อ)	ณัฐพัชญ์...พิพัฒพลกาย ..... (นางณัฐพัชญ์ พิพัฒพลกาย )	พยาน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(ลงชื่อ)	ชั้นทอง ประสารยา ..... (นางชั้นทอง ประสารยา)	พยาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ