

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้าง จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๖  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐  
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ ตอน สันป่าตอง - บ้านภาค

ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ)

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่

ระหว่าง กม.๔๕+๕๐๕ - กม.๔๙+๒๕๘ (เป็นช่วง ๆ)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้าง จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๖  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง  
หมายเลข ๑๐๑๓ ตอน สันป่าตอง - บ้านภาค ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวง  
หมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๔๕+๕๐๕ - กม.๔๙+๒๕๘ (เป็นช่วง ๆ) ระหว่าง กรมทาง  
หลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายสุวิชาณ สุระบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับ  
จ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙  
ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้  
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสอง  
ฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบก่อสร้าง

๑.๑ แผนที่สังเขป

- จากเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สันป่าตอง - บ้านภาค ระหว่าง  
กม.๓+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงใหม่ - ปากทาง  
ท่าลี่ ระหว่าง กม.๔๕+๕๐๕ - กม.๔๙+๒๕๘

- แก้ไขเป็น ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สันป่าตอง - บ้านภาค  
ระหว่าง กม.๒+๘๑๗ - กม.๗+๘๓๑ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงใหม่ -  
ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๔๕+๔๙๓ - กม.๔๙+๒๘๘

ข้อ ๒.๔ หมวด ๔ บัญชีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

๑.๒ บัญชีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

๑. จากเดิม ลำดับที่ ๑ กม.๓+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ กิ่งคู่ ๕๗ ต้น

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ กม.๒+๘๑๗ - กม.๗+๘๓๑ CT กิ่งคู่ ๕๕ ต้น

๒. จากเดิม ลำดับที่ ๑ กม.๔๕+๕๐๕ - กม.๔๖+๐๐๕

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ กม.๔๕+๔๙๓ - กม.๔๕+๕๐๐

๓. จากเดิม ลำดับที่ ๒ กม.๔๘+๙๕๐ - กม.๔๖+๐๐๕ กิ่งคู่ ๘ ต้น

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ กม.๔๘+๙๗๗ - กม.๔๙+๒๘๘ CT กิ่งคู่ ๑๐ ต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็น ปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๙๘๖,๑๓๐.๐๐ บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แผนที่ตั้งเขป จำนวน ๗ แผ่น
- บัญชีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากบัญชีติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ ตอน สันป่าตอง - บ้านกาด ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๔๕+๕๐๕ - กม.๔๙+๒๕๘ (เป็นช่วง ๆ) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลง ไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขในการขอขยายอายุสัญญาแต่อย่างใด ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง ไม่เกิน ๙๐ วัน และได้รับการขยายอายุสัญญาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

( นายสุวิชาณ สุระบาล )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ P-

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

( นางสาวจุฑามาศ เตชะเทพ ) ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คลีนโอโซน ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  
CLEAN OZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี )

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางนริศรา พรหมมิจิตร )

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา