

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาจ้าง งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง รวม ๓ รายการ

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง รวม ๓ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลือ - กุมแป ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๖+๖๐๐ (เป็นแห่งๆ) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรัชญา นารถน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง โดย นายสุเทพ อยู่ยรรยง ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการก่อสร้าง และเพิ่มรูปแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขขนาดท่อเหลี่ยมตามรูปแบบการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) ที่แก้ไขมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) กม.๕+๗๖๖.๕๐๐ จำนวน ๒ แผ่น

แบบเลขที่ BC ๖/๑A, BC ๖/๒A

๑.๒ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) กม.๖+๐๓๕.๐๐๐ จำนวน ๒ แผ่น

แบบเลขที่ BC ๗/๑A, BC ๗/๒A

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ดังนี้

๒.๑ งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม.๕+๗๖๖.๕๐๐ ขนาด ๓ - (๒.๔๐ x ๒.๑๐) ม.

(SKEW 30° LT) (ตามสัญญา ขนาด ๓ - (๓.๐๐ x ๒.๗๐) ม. (SKEW 30° LT)

จำนวน ๑๒ เมตร กำหนดราคาต่อหน่วยเป็น ๘๑,๔๕๐.๐๐ บาท/เมตร

๒.๒ งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม.๖+๐๓๕.๐๐๐ ขนาด ๓ - (๑.๘๐ x ๑.๘๐) ม.

(ตามสัญญา ขนาด ๓ - (๒.๑๐ x ๒.๑๐) ม.) จำนวน ๑๒ ม. ราคา ม. กำหนดราคาต่อ

หน่วยเป็น ๕๖,๙๐๒.๐๐ บาท/เมตร

คู่สัญญาตกลงกันว่า ปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จตามสัญญาที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ศส.(e) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญาเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๒ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้

๓.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

๓.๑.๑ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) กม.๕+๗๖๖.๕๐๐ แบบเลขที่ BC ๖

๓.๑.๒ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) กม.๖+๐๓๕.๐๐๐ แบบเลขที่ BC ๗/๑

๓.๑.๓ แบบก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ต่อความยาว) กม.๖+๐๓๕.๐๐๐ แบบเลขที่ BC ๗/๒

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างต้องไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการ
ทำงาน

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ แต่
ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่
ศส.(๕) ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับ
จ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารอน้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายสุเทพ อยู่ยง) ผู้จัดการฝ่ายช่าง


ลงชื่อ..... ..... พยาน
(นางสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..... ..... พยาน
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน