

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สัญญาที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 39 รายการ
ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ – ป่าพะยอม

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 39 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ – ป่าพะยอม ระหว่าง กม.49+000 – กม.49+700 ระยะทาง 0.700 กม. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรัชญา นารถน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองกิจก่อสร้าง โดย นายบุญเทิง หยูแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตามสัญญาเลขที่ ศส.(e)9/2566 นั้น

บัดนี้ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและงานแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการปรับปรุงแบบรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีราคางานจ่ายในสัญญา และตัดรายการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการออกจากสัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1. เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีราคางานจ่ายในสัญญา จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1.1.1. งาน R.C. Manhole Type “C” for R.C. Pipe \varnothing 1.20 m. And P.C. Pipe 2 – \varnothing 0.80 m. (ฝาคอนกรีต) ปริมาณงาน 2 แห่งๆ ละ 38,860.00 บาท
เป็นเงิน 77,720.00 บาท

1.1.2. งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ปริมาณงาน 10 เมตรๆ ละ 1,460.00 บาท เป็นเงิน 14,600.00 บาท

1.1.3. งาน Retaining Wall Type 1B ปริมาณงาน 320 เมตรๆ ละ 1,450.00 บาท
เป็นเงิน 464,000.00 บาท

1.1.4. งาน Relocated ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยว ปริมาณงาน 19 ต้นๆ ละ 15,140.00 บาท เป็นเงิน 287,660.00 บาท

1.1.5. งานรื้อผิวลาดยาง A.C. เดิม ความหนา 5.00 ซม. ปริมาณงาน 6,580 ตร.ม.ๆ ละ 19.00 บาท เป็นเงิน 125,020.00 บาท

- 1.2. ตัดรายการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการออกจากสัญญา จำนวน 4 รายการ ดังนี้
 - 1.2.1. งานตามสัญญา ลำดับที่ 25 งาน Concrete Ditch Lining Type "II" ปริมาณงาน 2,650 ตร.ม.ๆ ละ 409.00 บาท เป็นเงิน 1,083,850.00 บาท
 - 1.2.2. งานตามสัญญา ลำดับที่ 35 งาน Removed เส้าไฟฟ้าแสงสว่างเส้าสูง 9.00 ม. ปริมาณงาน 17 ต้นๆ ละ 1,505.00 บาท เป็นเงิน 25,585.00 บาท
 - 1.2.3. งานตามสัญญา ลำดับที่ 36 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเส้าสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดียว ปริมาณงาน 13 ต้นๆ ละ 36,164.00 บาท เป็นเงิน 470,132.00 บาท
 - 1.2.4. งานตามสัญญา ลำดับที่ 38 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบ ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด (จ่ายตามใบเสร็จรับเงินจริง แต่ไม่เกินค่างานตามสัญญา) ปริมาณงาน 1 แห่งๆ ละ 172,450.00 บาท เป็นเงิน 172,450.00 บาท
- 1.3. แก้ไขชื่อรายการก่อสร้างในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน 2 รายการ ดังนี้
 - 1.3.1 งานตามสัญญา ลำดับที่ 16 งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 1.10 ม. แก้ไขเป็น งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด \varnothing 1.20 ม.
 - 1.3.2 งานตามสัญญา ลำดับที่ 20 งาน R.C. Ditch Type "D" (ความลึกเฉลี่ย 0.60 m.) แก้ไขเป็น งาน R.C.U. - Ditch Type "D" (ความลึกเฉลี่ย 0.60 m.)

คู่สัญญาดตกลงกันว่า ปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้เสร็จตามสัญญาที่ ศส.(e) 9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้ ยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญาเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,600,389.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ 1 มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังต่อไปนี้

2.1 ยกเลิกแบบก่อสร้าง แผ่นที่ F3 จำนวน 1 แผ่น

2.2 เพิ่มแบบก่อสร้าง แผ่นที่ C8, D3, F3/A, 29A, 30A จำนวน 5 แผ่น

ข้อ 3. ผู้รับจ้างต้องไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและสัญญาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงานงาน

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566

ข้อ 5. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและสัญญาตามที่กล่าวในข้อ 1 ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) นี้ แต่ประการใด

ข้อ 6. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศส.(e)9/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ √ SIN ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารณน้ำพอง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ MM ผู้รับจ้าง
(นายบุญเท็ง หยูแก้ว) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พ.พ. พยาน
(นางสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ อ. พยาน
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

