

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาที่ ศส.(๕) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว

จำนวนรวม ๒๗ รายการ

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว จำนวนรวม ๒๗ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรัชญา นารณน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง โดย นายสุเทพ อยู่ยรรยง ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในสนาม ให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการปรับลดความกว้างของไหล่ทาง จาก ๓.๒๕ เมตร เป็นกว้าง ๒.๕๐ เมตร และปรับความกว้างทางเท้าจาก ๓.๔๕ เมตร เป็น ๓.๕๕ หรือลดลงตามความกว้างในสนาม ระหว่าง กม.๒+๓๗๕ - กม.๒+๗๐๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ ยังคงอยู่ในวงเงิน ตามสัญญาเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๙,๖๕๓.๕๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ยกเลิกแบบรูปตัด TYPICAL CROSS SECTION (๖) แผ่นที่ C๖

๒.๒ เพิ่มแบบรูปตัด TYPICAL CROSS SECTION (๖) แผ่นที่ C๖/๑

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างต้องไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและสัญญานี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญา

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศส.(๔) ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บันทึกเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารณรัตน์) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุเทพ อภัยธรรม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน