

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาจ้าง งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน ๕ แห่ง รวม ๖ รายการ

กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน ๕ แห่ง รวม ๖ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลือ - กุมแปะ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๙+๘๘๐ (เป็นแห่งๆ) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งสัญญาเพื่อให้สถานะนิติบุคคลของคู่สัญญาถูกต้องตรงกับสถานะทางกฎหมายในปัจจุบัน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- แก้ไขชื่อผู้รับจ้าง จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง เป็น บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จำกัด เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๘๐๓๕๓๒๐๐๐๖๐ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล ๐๘๐๕๕๖๖๐๐๑๗๘๘ ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ. ๐๐๒๓๓๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตามสัญญา ข้อ ๔ (ก) จากเดิม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอัฐิ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๘๑๖๖๐๒๒๖๖๕ แก้เป็น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอัฐิ ชื่อบัญชี บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จำกัด เลขที่บัญชี ๘๑๖๖๐๒๒๖๕

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๕,๐๙๔,๘๙๙.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๔ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน ข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารณานำทอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง
(นายสุเทพ อ้อยเรียง) ตรีในมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน
(นางเสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  พยาน
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน