

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๔ ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชมภูพล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๔ ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการยกเลิกรายการงานก่อสร้างของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการยกเลิกรายการงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายการงานก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ


๑.๑.๑ รายการงานที่ ๑ งาน RELOCATED OF EXISTING OVERHANGING TRAFFIC SIGN WITH NEW FOUNDATION SPREAD FOOTING TYPE B

ปริมาณงาน ๒ L.S.

๑.๑.๒ รายการงานที่ ๕๔ งาน BUS STOP SHELTER TYPE E๑

ปริมาณงาน ๑ แห่ง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงาน และราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง


บริษัท ชมภูพล อุตสาหกรรม จำกัด

ต้นฉบับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๔ ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย บริษัท ชมภูพล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖


ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๔ ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายรัฐศักดิ์ วงศ์จิตต์เจริญ)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางดวงพร ชีวทัศน์ศิริกุล)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)



บริษัท ชมภูพล อุตสาหกรรม จำกัด