

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๒/ม.๒/๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ตำบล ใจงาม อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า แอลพีพี - อุดรดิตถ์ พัฒนา ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยมีคู่สัญญาระหว่าง บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด กับ บริษัท อุดรดิตถ์ พัฒนา จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม กิจการร่วมค้า แอลพีพี - อุดรดิตถ์ พัฒนา มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๕,๒๕๗ ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร่ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายเลก ลิมพันธ์ เป็นผู้จัดการกิจการร่วมค้า มีอำนาจในการบริหารจัดการ สามารถกระทำการใดๆ ในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจของ กิจการร่วมค้า และลงนามในนิติกรรมต่างๆของกิจการร่วมค้า ซึ่งได้มอบอำนาจให้ นางสาวกรรณิการ์ ยาทัม ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สสน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงและสะพาน หยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงหยุดการดำเนินการดังกล่าว เพื่อคืนผิวการจราจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๒/ม.๒/๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึก กรมทางหลวงที่ สสน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ กิจการร่วมค้า แอลพีพี - อุดรดิตถ์ พัฒนา เป็นเวลา ๗ วัน เนื่องจากกรณีที่ กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สสน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อต.๒/ม.๒/๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

UTT
P. CIVIL UTTARADIT PATTANA CO.,LTD.
บริษัท อุดรดิตถ์ พัฒนา จำกัด
CONSTRUCTION CO.,LTD.

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นาย.....ชาติ)

ลงชื่อ.....รับจ้าง
(นางสาวกรรณิการ์.....)
UTTARADIT PATTANA CO., LTD.
บริษัท อุตสาหกรรมคิติกด์ พัฒนา จำกัด
CO., LTD.

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวปรานอม แต่งสุวรรณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณัฐชา เกตุสด)