


ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)



สัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔
สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

วันเริ่มต้นสัญญา	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
วันสิ้นสุดสัญญา	๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
ระยะเวลาทำการ	๗๒๐ วัน
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๕๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ	๑,๓๗๓,๗๕๐.๐๐ บาท

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น

ระหว่าง กม.๑+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๙+๑๐๐.๐๐๐, กม.๑๑+๔๕๐.๐๐๐ - กม.๒๗+๕๐๐.๐๐๐

กม.๒๙+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐.๐๐๐ และ กม.๔๙+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๕๑+๒๘๐.๐๐๐

ระยะทางยาวประมาณ ๒๖.๓๓๐ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง

ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

กรมทางหลวง

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น ระหว่าง กม.๑+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๙+๑๐๐.๐๐๐, กม.๑๑+๔๕๐.๐๐๐ - กม. ๒๗+๕๐๐.๐๐๐ กม.๒๙+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐.๐๐๐ และ กม.๔๙+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๕๑+๒๘๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒๖.๓๓๐ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง ระหว่าง กรมทางหลวง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น ระหว่าง กม.๑+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๙+๑๐๐.๐๐๐ กม.๑๑+๔๕๐.๐๐๐ - กม. ๒๗+๕๐๐.๐๐๐, กม.๒๙+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐.๐๐๐ และ กม.๔๙+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๕๑+๒๘๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒๖.๓๓๐ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

รายการแก้ไขครั้งที่ ๑

- แก้ไขแบบแผ่นที่ B-๑, C-๑, G-๓, G-๔ และ G-๖
- ยกเลิกแบบแผ่นที่ G-๑, G-๒, G-๕, G-๗, G-๘ และ G-๑๒
- เพิ่มเติมแบบแผ่นที่ A-๑, G-๒A และ G-๘A



/แก้ไข...

ต้นฉบับ

-๒-

- แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญาจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑.๗ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE

จากเดิมปริมาณงาน ๑๔๘,๐๐๐ SQ.M. แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๒๑๕,๑๐๘ SQ.M.

รายการที่ ๓.๔ MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE
PAVEMENT

๓.๔(๒) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE
PAVEMENT จากเดิมปริมาณงาน ๒,๒๐๐ CU.M. แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๔,๑๒๗ CU.M.

รายการที่ ๓.๕ SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING BASE ๑๐ CM.
THICK จากเดิมปริมาณงาน ๑๔๘,๐๐๐ SQ.M. แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๒๒๕,๐๘๙ SQ.M.

รายการที่ ๔.๑(๑) PRIME COAT จากเดิมปริมาณงาน ๒๗๐,๐๐๐ SQ.M. แก้ไข
เป็นปริมาณงาน ๓๓๗,๕๓๒ SQ.M.

รายการที่ ๔.๓(๑) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
(AC ๔๐-๕๐) จากเดิมปริมาณงาน ๙,๕๐๐ TON แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๑,๔๑๓ TON

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบ
รูปแบบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ
ที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ข้อ ๔ (ก) และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงาน
ตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา
เลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน
๕๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้นมีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ A-๑, B-๑, C-๑, G-๑, G-๒, G-๓, G-๔, G-๕, G-๖, G-๗, G-๘, G-๑๒, G-๒A และ
G-๘A

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้
ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น



ข้อ ๓ ...

ต้นฉบับ

-๓-

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ.เถิน- อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น ระหว่าง กม.๑+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๙+๑๐๐.๐๐๐ กม.๑๑+๔๕๐.๐๐๐ - กม.๑๓+๕๐๐.๐๐๐, กม.๑๕+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๗+๐๐๐.๐๐๐ และ กม.๑๙+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๑+๒๘๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒๖.๓๓๐ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสว่าง บุรณธนานุกิจ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายจักรพงษ์ สารศรี)



ลงชื่อ.....พยาน
(นายครรชิต กุศล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววิภาพร บัวสิงห์คำ)