

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.๗๕+๖๒๕ - กม.๗๕+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.๗๕+๖๒๕ - กม.๗๕+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) รวมเป็นเงิน ๔๘,๗๔๙,๘๙๒.๒๓ บาท ตามสัญญาเลขที่ สห.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวง สิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วพิตา จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๑๗/๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายณรงค์ ทองแก้ว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว.๐๐๔๓๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ งานตามสัญญาที่ สห.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีความจำเป็นต้องขยายอายุสัญญา เนื่องจากแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ได้สั่งการให้ บริษัท วพิตา จำกัด ผู้รับจ้าง หยุดการก่อสร้างในทางหลัก ผังขาเข้า กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในห้วงเวลาที่มีปริมาณจราจรสูงกว่าปกติมาก และทางเปียงไม่สามารถรองรับการจราจรได้ (เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษา, เทศกาลทอดกฐิน และเทศกาลปีใหม่) เพื่อมิให้ผู้ใช้ทางและประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติให้ขยายอายุสัญญา เป็นระยะเวลา ๖๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑(พ.๑)/๒๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเวลาทำการตามสัญญา ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติให้ขยายอายุสัญญา จำนวน ๖๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา จากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท วพิตา จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

ข้อ ๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สห.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขสัญญา ตามสัญญา เลขที่ สห.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท วพิทา จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิ้นสืบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ ทองแก้ว) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี

