

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น ๑ โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ความกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.๕๓+๗๐๐-กม.๕๖+๗๐๐ เป็นระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น ๑ โดยการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.๕๓+๗๐๐-กม.๕๖+๗๐๐ เป็นระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง จังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง กับ กิจการร่วมค้า นื่องเล็กเพพส์ โดย นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวณทยา ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของกิจการร่วมค้า นื่องเล็กเพพส์ ปรากฏตามเอกสาร ข้อตกลงกิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น ๑ โดยการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.๕๓+๗๐๐-กม.๕๖+๗๐๐ เป็นระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑.๑ รายการในแบบก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับแผนรายละเอียดประมาณการและราคากลาง แก้ไขจำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑.๑.๑ รายการ ๔.๔(๓) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๔ CM. THICK (AC.๖๐-๗๐)  
(ตามแบบก่อสร้างเดิม ๕ CM.)

๑.๑.๒ รายการ ๔.๔(๔) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK (AC.๖๐-๗๐)  
(ตามแบบก่อสร้างเดิม ๕ CM.)

๑.๒ แก้ไขช่วงดำเนินการจากเดิม กม.๕๓+๖๐๐-กม.๕๔+๐๐๐ เป็นช่วง กม.๕๓+๖๐๐-กม.๕๔+๒๗๕ และเดิม ช่วง กม.๕๔+๐๐๐-กม.๕๖+๗๐๐ แก้ไขเป็นช่วง กม.๕๔+๒๗๕-กม.๕๖+๗๐๐

๑.๓ ช่วง กม.๕๔+๒๗๕-กม.๕๖+๗๐๐ แก้ไขความกว้างงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ๒๐ CM. จากเดิมกว้าง ๒.๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๓.๐๐ เมตร



ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เลขที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

( นายอัศนีย์ สุภานัย )

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

( นายอภิศักดิ์ พูลสวัสดิ์ )

ลงชื่อ.....พยาน

( นางสาวอรุณี ศรีทองสุข )

ลงชื่อ.....พยาน

( นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

