

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน  
ระหว่าง กม.๑๖+๖๙๗-กม.๓๓+๕๒๕ (เป็นช่วงๆ)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการ  
ก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าง  
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๑๖+๖๙๗-  
กม.๓๓+๕๒๕ (เป็นช่วงๆ) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่งกับ  
บริษัท ศิลาสินลำปาง (๒๕๒๒) จำกัด โดย นางสาวมลฤดี อย่างเจริญ กรรมการของบริษัท ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม  
๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่อมาเมื่อมีการ  
เพิ่มเติม แนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ตกลงขยายเวลาทำการรวมทั้งหมด ๑๔ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ค่างานตามสัญญา ๗๔,๙๘๗,๕๑๔.- บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึก  
เพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งสัญญาเลขที่  
ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่  
๑๘ มกราคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒  
ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี  
ประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว )



(นางสาวมลฤดี อย่างเจริญ)

กรรมการของบริษัท



(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

รายการงานที่แก้ไข

- รายการลำดับที่ ๓๒ งาน GUARDRAIL POLE ๔.๐๐ MM. THICK ปริมาณงาน ๒๕๕.๕๕ ต้น จากเดิม ราคาต่อหน่วยต้นละ ๗,๕๒๙.๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๙๙.๐๐ บาท แก้ไขเป็น ราคาต่อหน่วยต้นละ ๑,๘๙๕.๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๓,๔๗๔.๙๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวหากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๗๔,๘๘๗,๕๑๔.- บาท (เงินเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบลบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ มีรายการแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

- รายละเอียดราคากลาง

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น



(นางสาวมลฤดี อย่างเจริญ)  
กรรมการของบริษัท



(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๑๖+๖๕๗-กม.๓๓+๕๒๕ (เป็นช่วงๆ) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท ศิลาสินสถาปัตย์ (๒๕๖๒) จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒ /๑๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(...นายประเสริฐ อดิภัทรภูดล...) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(...นางสาวมลฤดี อย่างเจริญ...) กรรมการของบริษัท

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางสาวสุรีย์ สมศิริ...) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....พยาน

(...นางกนกรัตน์ อูสาสาร...) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน