

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง-สุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ วิศวกรรมสถาน ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามหนังสือกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุงที่ ตช ๐๐๐๘.๓๕/๒๑๙๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้าง ซึ่งกองโยธาธิการได้พิจารณาเอกสารตามแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ จะทำการปรับเปลี่ยนผนังกัน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กก.๒ จว.สุราษฎร์ธานี แล้วเห็นว่าสามารถทำได้เนื่องจากไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด และขอให้ทำการเปรียบเทียบราคา ปริมาณงาน ปริมาณวงเงิน ตลอดจนตรวจสอบวงงานและวงเงิน ให้ถูกต้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องเป็นผู้พิจารณาทบทวนปริมาณวัสดุและปรับราคาให้เป็นราคาที่ดำเนินการ) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรัตน์ วิศวกรรมสถาน



ต้นฉบับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ทำให้มีค่างานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากค่างานในสัญญา ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาของงานก่อสร้างเดิมและที่แก้ไข ปรากฏว่ารวมค่าก่อสร้าง/ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง (แก้ไข) มีราคามากกว่า ดังนี้

- ราคาค่าก่อสร้างราคากลาง (เดิม) (ตามราคาสัญญาจ้างทั้งหมด) ๑๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ราคาค่าก่อสร้างราคากลาง (แก้ไข) (ตามราคาที่ทำกรแก้ไขแบบก่อสร้าง) ๑๑,๓๙๙,๔๔๒.๙๗ บาท
- ค่าก่อสร้างที่แตกต่าง ๔๔๒.๙๗ บาท

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย และยินดีปรับลดราคาก่อสร้างให้เท่ากับวงเงินค่างานตามสัญญาเดิม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ข. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไป ตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ วิศวกรจราจรฯ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖


.....ผู้ว่าจ้าง


.....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายวีระ เพ็ชรรัตน์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางดวงพร อีรตนย์ศิริกุล)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

