

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๖+๗๐๘ - กม.๓๙+๗๓๒ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๙๑๐๘๕, ๑๐๐.๔๗๐๙๘๓) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๙๗๐ เมตร)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๖+๗๐๘ - กม.๓๙+๗๓๒ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๙๑๐๘๕, ๑๐๐.๔๗๐๙๘๓) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๙๗๐ เมตร) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๖+๗๐๘ - กม.๓๙+๗๓๒ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๙๑๐๘๕, ๑๐๐.๔๗๐๙๘๓) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๙๗๐ เมตร) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขแบบก่อสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ให้ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๖ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๖ (แก้ไข)
- ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๗ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๗ (แก้ไข)
- แก้ไข, ยกเลิก และเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๙

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ, ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓๒ งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET ปริมาณงานจากเดิม ๑๐๐.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๒,๔๖๘.๕๐ บาท ราคารวม ๒,๒๔๖,๘๕๐.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๙๕.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๒,๔๖๘.๕๐ บาท ราคารวม ๒,๑๓๔,๕๐๗.๕๐ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรี เดชมณฑรี)



/ยกเลิก...

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๒๑ งาน RETAINING WALL TYPE ๒A, ๑.๕๐ M. < H < ๑.๗๕ M. ปริมาณงาน ๓๐.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๐๓๙.๕๓ บาท ราคารวม ๑๘๑,๑๘๕.๙๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๒๒ งาน RETAINING WALL TYPE ๒A, H = ๒.๐๐ M. ปริมาณงาน ๘๐.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๖๓๓.๖๙ บาท ราคารวม ๕๓๐,๖๙๕.๒๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๐ งาน IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKET ปริมาณงาน ๑๕.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๓๒,๖๗๕.๐๐ บาท ราคารวม ๔๙๐,๑๒๕.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๑ งาน สายไฟพร้อมดินท่อดูด ปริมาณงาน ๑๒๕.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑,๖๑๕.๐๐ บาท ราคารวม ๒๐๑,๘๗๕.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๒ งาน รื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณงาน ๒.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๖๖,๐๖๕.๐๐ บาท ราคารวม ๑๓๒,๑๓๐.๐๐ บาท

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๙๓.๖๐ บาท (เก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๙๔๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๕๓,๑๙๖.๔๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาท)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้าง ตาม ข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการ)

ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - แบบแผ่นที่ G๑         | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๗ (แก้ไข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๖ (แก้ไข) | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหากทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๖+๗๐๘ - กม.๓๙+๗๓๒ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๙๑๐๘๕, ๑๐๐.๔๗๐๙๘๓) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๙๗๐ เมตร) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงนาม..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรี เดชมดนตรี)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายณัฐพร เนียมกลิน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรี เดชมন্ত্রী)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเกษินี วิสภักดิ์)