

# กัมฉบบ

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย แม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗  
ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.๖๖+๙๔๐ - กม.๖๘+๓๓๐

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓  
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย แม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท  
ระหว่าง กม.๖๖+๙๔๐ - กม.๖๘+๓๓๐ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓  
โดย นายจรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการ  
จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๔๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีสุนทร โดย นางสาวพัชรินทร์ ภิระคำ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่  
ชม.๐๐๐๙๑๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๗ วัน  
ตามบันทึกข้อความ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ค่างานตามสัญญา ๒๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วนสองหมื่น  
ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา  
เลขที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑  
ผนวก ๑ แบบแปลน, ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ งานละเอียดต่อท้ายสัญญา, ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงาน  
และราคา

### ๑.๑ รายการงานที่เพิ่มเติม

รายการที่ ๑๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC ๔๐-๕๐)  
(ON TACK COAT) ปริมาณงาน ๕๐ ตัน

  
(นายจรเมธ จันทร์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 



# กัณฑ์

## ๑.๒ รายการงานที่แก้ไข

แก้ไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม STA.๖๗+๓๐๐.๐๐๐ - STA.๖๘+๓๓๐.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๖๗+๕๐๐.๐๐๐ - STA.๖๗+๕๓๐.๐๐๐

STA.๖๘+๐๒๕.๐๐๐ - STA.๖๘+๓๓๐.๐๐๐

การเพิ่มเติมรายการงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต่อหน่วยรายการก่อสร้าง (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ ๑๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC ๔๐-๕๐)  
(ON TACK COAT)

ปริมาณงาน ๕๐ ต้นๆละ ๓,๔๒๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูป  
แนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง  
อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน  
แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของประมาณงานที่ทำเสร็จจริง  
กับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมด  
ตามสัญญาเลขที่ ชม.๓/๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้-

- แบบ Summary of Quantities แผ่นที่ ๑/๔ จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
- แบบ Typical Cross Section แผ่นที่ ๔/๔ จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
- แบบ Typical Cross Section แผ่นที่ ๔A/๔ จำนวน ๑ แผ่น (เพิ่มเติม)


ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  
ในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุง  
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย แม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข  
๑๐๗ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.๖๖+๙๔๐ - กม.๖๘+๓๓๐ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง  
และผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม  
๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีสุนทร ผู้รับจ้าง ต้องทำงาน  
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

  
(นายจเรเมธ จันทรจักร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 




# คำยินยอม

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๒๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับ ความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายจเรเมธ จันทร์จร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรินทร์ ภิระคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) .....  ..... พยาน  
(นางณัฐพัชร์ พิพัฒพลกาย )

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ) .....  ..... พยาน  
(นางชนทอง ประสารยา)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

