

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. ๓๐๙ ที่ กม. ๕๔+๐๐๐ (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (๒๑,๖๕๗ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. ๓๐๙ ที่ กม. ๕๔+๐๐๐ (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (๒๑,๖๕๗ ตร.ม.) ระหว่าง จังหวัดอ่างทอง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส. พี. เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. ๓๐๙ ที่ กม. ๕๔+๐๐๐ (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (๒๑,๖๕๗ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็น ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปรุงปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขข้อความดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เพิ่มข้อความในแบบแผ่นที่ G๕
- แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ G๖, G๑๐, G๑๑, G๑๒, G๑๓
- ให้ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๗ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๗ (แก้ไข)
- ให้ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๘ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๘ (แก้ไข)
- ให้ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๙ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๙ (แก้ไข)
- เพิ่มรูปตัดก่อสร้างในแบบแผ่นที่ G๑๓/๑ (เพิ่มเติม)
- แก้ไขปริมาณงานและเพิ่มรายการในแบบแผ่นที่ G๑๔

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER ปริมาณงานจากเดิม ๖๐.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๓๐.๒๓ บาท ราคารวม ๓๗,๘๑๓.๘๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๖๑.๐๐ ราคาต่อหน่วย ๖๓๐.๒๓ บาท ราคารวม ๓๘,๔๔๔.๐๓ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒ งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. THICK ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๙๑๖.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๘.๕๖ บาท ราคารวม ๓๖๙,๖๔๐.๙๖ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๙,๙๑๕.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๘.๕๖ บาท ราคารวม ๓๖๙,๖๒๒.๔๐ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรี เดชมณฑรี)

/ปรับลด...

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract, including the formation of a contract, the elements of a contract, and the remedies available for breach of contract.

2. The second part of the document discusses the law of tort, including the elements of negligence, the duty of care, and the remedies available for tortious conduct.

3. The third part of the document discusses the law of property, including the elements of a deed, the rights of a landlord and tenant, and the remedies available for breach of a property agreement.

4. The fourth part of the document discusses the law of trusts, including the elements of a trust, the duties of a trustee, and the remedies available for breach of a trust agreement.


5. The fifth part of the document discusses the law of succession, including the elements of a will, the duties of an executor, and the remedies available for breach of a will agreement.

6. The sixth part of the document discusses the law of evidence, including the rules of evidence, the burden of proof, and the remedies available for breach of an evidence agreement.

7. The seventh part of the document discusses the law of procedure, including the rules of procedure, the burden of proof, and the remedies available for breach of a procedure agreement.

8. The eighth part of the document discusses the law of remedies, including the rules of remedies, the burden of proof, and the remedies available for breach of a remedies agreement.

9. The ninth part of the document discusses the law of contracts, including the elements of a contract, the duties of a party to a contract, and the remedies available for breach of a contract agreement.



- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๓ งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK, ๐ < W๑ < ๑๑ M. ปริมาณงานจากเดิม ๒๑,๖๕๗.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑,๐๒๙.๘๙ บาท ราคารวม ๒๒,๓๐๔,๓๒๗.๗๓ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒๑,๖๑๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑,๐๒๙.๘๙ บาท ราคารวม ๒๒,๒๕๕,๙๒๒.๙๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๒๕ งานดินทอหลอดพร้อมสายไฟ ปริมาณงาน ๓๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑,๕๙๓.๐๐ บาท ราคารวม ๔๗,๗๙๐.๐๐ บาท

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๓.๑๖ บาท (เงินสามบาทสิบหกสตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญา จากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่สิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙,๙๘๘,๘๑๖.๘๔ บาท (เงินสี่สิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้าง ตามข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลา ทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการ)

ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ G๑	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๕	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๖	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๗ (แก้ไข)	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๘ (แก้ไข)	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๙ (แก้ไข)	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๐	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๑	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๒	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๓	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๓/๑ (เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๑๔	จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. ๓๐๙ ที่ กม. ๕๔+๐๐๐ (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (๒๑,๖๕๗ ตร.ม.) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรี เดชมณตรี)

/สัญญา...

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมณตรี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุนิสา จิวกร่าง)