

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๓๒+๗๔๗ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๐๑๙๙๒, ๑๐๐.๓๙๕๐๐๒) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๑๖๐ M.)

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๓๒+๗๔๗ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๐๑๙๙๒, ๑๐๐.๓๙๕๐๐๒) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๑๖๐ M.) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลีน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๓๒+๗๔๗ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๐๑๙๙๒, ๑๐๐.๓๙๕๐๐๒) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๑๖๐ M.) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขแบบก่อสร้างดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ G๕ และ G๖
- แก้ไข, ยกเลิก และเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๗ (เพิ่มเติม)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ, ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน CLEARING AND GRUBBING ปริมาณงานจากเดิม ๒๖,๐๐๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๓ บาท ราคารวม ๑๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒๑,๒๐๒.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๓ บาท ราคารวม ๙๖,๐๔๕.๐๖ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน EARTH EXCAVATION ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๐๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๑.๐๐ บาท ราคารวม ๑,๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๕,๘๖๒.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๑.๐๐ บาท ราคารวม ๙๖๗,๕๘๒.๐๐ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลีน)

ลงนาม.....

(นางน้ำเพชร โชคดี)



/ปรับลด ...

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๙ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงานจากเดิม ๒,๖๘๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๗๔๒.๙๕ บาท ราคารวม ๑,๙๙๑,๑๐๖.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒,๕๗๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๗๔๒.๙๕ บาท ราคารวม ๑,๙๐๙,๓๘๑.๕๐ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๐ งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ปริมาณงานจากเดิม ๒,๑๘๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๑,๐๓๕.๙๖ บาท ราคารวม ๒,๒๕๘,๓๙๒.๘๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒,๑๓๖.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๑,๐๓๕.๙๖ บาท ราคารวม ๒,๒๑๒,๘๑๐.๕๖ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๑ งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEPTH ปริมาณงานจากเดิม ๑๐,๑๗๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๐๘.๐๙ บาท ราคารวม ๑,๐๙๙,๒๗๕.๓๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๐,๑๕๕.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๐๘.๐๙ บาท ราคารวม ๑,๑๐๑,๙๗๗.๕๕ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๒ งาน PRIME COAT (MC-๗๐) ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๕๘๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔๒.๗๐ บาท ราคารวม ๘๓๖,๐๖๖.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๙,๒๑๑.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔๒.๗๐ บาท ราคารวม ๘๒๐,๓๐๙.๗๐ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๓ งาน TACK COAT ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๓๐๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๕.๓๙ บาท ราคารวม ๒๙๗,๐๒๗.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๙,๒๑๑.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๕.๓๙ บาท ราคารวม ๒๙๕,๖๕๗.๒๙ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๕ งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๕๘๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๐๔.๙๓ บาท ราคารวม ๕,๙๗๐,๕๒๙.๔๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๙,๒๑๑.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๐๔.๙๓ บาท ราคารวม ๕,๘๕๘,๐๑๐.๒๓ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๖ งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐-๕๐) ปริมาณงานจากเดิม ๑๙,๓๐๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๒๙.๒๒ บาท ราคารวม ๖,๓๕๓,๙๔๖.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๙,๒๑๑.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๒๙.๒๒ บาท ราคารวม ๖,๓๒๔,๖๔๕.๔๒ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒๗ งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒.๐ มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ แบบที่ ๗, ๘ หรือแบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม) ปริมาณงานจากเดิม ๑๑.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๕,๓๑๒.๖๘ บาท ราคารวม ๕๘,๔๓๙.๔๘ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๗.๒๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๕,๓๑๒.๖๘ บาท ราคารวม ๓๘,๒๕๑.๓๐ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒๘ งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒.๐ มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ แบบที่ ๗, ๘ หรือแบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม) ปริมาณงานจากเดิม ๔.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๖,๗๙๖.๑๙ บาท ราคารวม ๒๗,๑๘๔.๗๖ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๖.๒๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๖,๗๙๖.๑๙ บาท ราคารวม ๔๒,๑๓๖.๓๘ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒๙ งาน STEEL COLUMN SQUARE TUBE ๗.๕๐ x ๗.๕๐ x ๐.๓๒ M. ปริมาณงานจากเดิม ๖๔.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๗๗๗.๑๒ บาท ราคารวม ๔๙,๗๓๕.๖๘ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๖๕.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๗๗๗.๑๒ บาท ราคารวม ๕๐,๕๑๒.๘๐ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓๑ งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET ปริมาณงานจากเดิม ๑๕๔.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๒,๔๖๗.๕๑ บาท ราคารวม ๓,๔๕๙,๙๙๖.๕๔ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๐๘.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๒,๔๖๗.๕๑ บาท ราคารวม ๒,๔๒๖,๔๙๑.๐๘ บาท

ลงนาม.....
(นายณัฐพร เนียมกลั่น) ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....
(นางน้ำเพชร โชคดี) ผู้รับจ้าง
บริษัท ตรีเพ็ชรบำรุงทอง จำกัด
TRI-PHET BANGTHONG COMPANY LIMITED
/ปรับเพิ่ม ...



- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓๔ งาน CURB MARKINGS ปริมาณงานจากเดิม ๖๐๖.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๘๓.๑๖ บาท ราคารวม ๕๐,๓๙๔.๙๖ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑,๑๒๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๘๓.๑๖ บาท ราคารวม ๙๓,๑๓๙.๒๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๘ งาน SAND FILL UNDER SIDEWALK ปริมาณงาน ๔๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๒๗๖.๓๒ บาท ราคารวม ๑๑๐,๕๒๘.๐๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๑๗ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒ ปริมาณงาน ๔๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๓,๙๓๖.๐๖ บาท ราคารวม ๑๕๗,๔๔๒.๔๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๑๘ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๒ ปริมาณงาน ๑๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๓๒๘.๖๖ บาท ราคารวม ๖๓,๒๘๖.๖๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๑๙ งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) ปริมาณงาน ๕.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓,๖๙๙.๒๙ บาท ราคารวม ๑๘,๔๙๖.๔๕ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๒๐ งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) ปริมาณงาน ๕.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔,๔๔๗.๕๔ บาท ราคารวม ๒๒,๒๓๗.๗๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๒๑ งาน RETAINING WALL TYPE ๒A, ๑.๕๐ M. < H < ๑.๗๕ M. ปริมาณงาน ๓๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๐๓๔.๙๕ บาท ราคารวม ๑๘๑,๐๔๘.๕๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๒๒ งาน RETAINING WALL TYPE ๒A, H = ๒.๐๐ M. ปริมาณงาน ๓๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๖๒๙.๓๖ บาท ราคารวม ๑๙๘,๘๘๐.๘๐ บาท

- ยกเลิกรายการก่อสร้างที่ ๓๖ งาน BUS STOP SHELTER TYPE B (WOODEN) ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๑๘๗,๗๑๒.๑๐ บาท ราคารวม ๑๘๗,๗๑๒.๑๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๓๙ งาน REMOVAL OF EXISTING PRECAST CONCRETE BARRIER ปริมาณงาน ๒๐๒.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๓๑๖.๐๐ บาท ราคารวม ๖๓,๘๓๒.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๐ งาน SAND FILL IN MEDIAN ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๒๗๖.๐๐ บาท ราคารวม ๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๑ งาน RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๖๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๘,๗๓๗.๐๐ บาท ราคารวม ๕๒๔,๒๒๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๒ งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION ปริมาณงาน ๕๓๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๗๕๒.๐๐ บาท ราคารวม ๓๙๘,๕๖๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๓ งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS ๑ TYPE ๑ (๓.๒ MM. THICK) พร้อมเป้าสะท้อนแสงระยะห่าง ๔.๐๐ M. ปริมาณงาน ๒๒๔.๐๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑,๖๒๙.๐๐ บาท ราคารวม ๓๖๔,๘๘๖.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๔ งาน IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKET ปริมาณงาน ๒๔.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๓๒,๗๐๒.๐๐ บาท ราคารวม ๗๘๔,๘๘๘.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๔๕ งาน ทำการรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณงาน ๔.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคารวม ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๐.๔๑ บาท (สี่สิบเอ็ดสตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๒๖,๕๙๙.๕๙ บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบกะสตางค์)

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลีน)

ลงนาม.....
(นางน้ำเพชร โชคดี)



ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้างตาม ข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลา ทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการ)

ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้


- | | |
|-----------------|--------------|
| - แบบแผ่นที่ G๑ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๙ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาะทำการปรับปรุงการแบ่ง ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงาน ทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๓๒+๗๔๗ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๐๑๘๙๒, ๑๐๐.๓๙๕๐๐๒) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๑๖๐ M.) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางน้ำเพชร โชคดี) 

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)