

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๘๗๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๒๕๒๖๘, ๑๐๐.๕๕๕๒๙๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๗๐ กม.)

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๘๗๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๒๕๒๖๘, ๑๐๐.๕๕๕๒๙๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๗๐ กม.) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ เอสพี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๘๗๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๒๕๒๖๘, ๑๐๐.๕๕๕๒๙๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๗๐ กม.) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไข กม. ดำเนินดังต่อไปนี้

- แก้ไข กม.ดำเนินการจากเดิม กม.๓๐+ ๐๐๐ - กม.๓๐+๘๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น กม.๒๙ +๖๗๕ - กม.๓๐+๘๗๐

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสัญญาเลขที่ อท.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ G๑
- ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๓ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๓ (แก้ไข)
- เพิ่มรูปตัดก่อสร้างในแบบแผ่นที่ G๘(เพิ่มเติม) และ G๙(เพิ่มเติม)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไม่มีผลทำให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานและค่างานเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายณัฐพร) เนียมกลิ่น

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรี เดชมณตรี)

ข้อ ๔ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ G๑ จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๓ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๘๗๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๔๒๕๒๖๘, ๑๐๐.๕๕๙๒๙๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๗๐ กม.) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรี เดชมนตรี)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเกษินี วิสภักดิ์)